Construction technological phase securing the construction pit and foundation skeleton object by Šmeidler, Jakub
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
   
  
  
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ETAPA ZAJIŠTĚNÍ 
STAVEBNÍ JÁMY A ZALOŢENÍ SKELETOVÉHO 
OBJEKTU 
CONSTRUCTION TECHNOLOGICAL PHASE SECURING THE CONSTRUCTION PIT AND 
FOUNDATION SKELETON OBJECT 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE                   JAKUB ŠMEIDLER  
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 
 
 
 
 
 
 Abstrakt 
Bakalářská práce řeší realizace zajištění stavební jámy a zaloţení ţelezobetonového 
skeletového objektu ve Zlíně. Budova je zaloţena na hlubinných pilotách 
s nízkopotenciálním získáváním tepla a chladu. Tento stavebně technologický projekt 
obsahuje poloţkový výkaz výměr, návrh zařízení staveniště, technologický předpis pro 
provádění paţených pilot, návrh strojní sestavy, časový, kontrolní a zkušební plán a plán 
bezpečnosti práce pro danou technologickou etapu. 
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předpis, beton, výztuţ, strojní sestava, bezpečnost práce, záporová a pilotová stěna. 
 
Abstract 
The Bachelor’s thesis deals with the implementation of the construction pit and 
structural foundation of reinforced concrete skeleton-frame structure in Zlín. The building 
is erected on deep piles with low-potential heat and cold recovery. The construction 
technological project includes an itemized bill of quantities, the draft site equipment, 
technological note for the implementation of sheet piles, list of mechanical equipment, 
time, inspection and test plan and safety plan for the relevant technological stage. 
  
Keywords 
Pile foundation of the building, low-potential heat and cold recovery, technological 
note, concrete, reinforcement, mechanical equipment, safety at work, braced and pile wall. 
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1 ÚVOD BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Cílem mé bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro 
technologickou etapu zajištění stavební jámy a zaloţení skeletového objektu. 
 Bakalářská práce je zpracována na základě zapůjčené projektové dokumentace od 
projektové kanceláře Atelier 2002 v zastoupení pana Ing. arch. Vladislava Vrány. 
 Stavba je zaloţena na velkoprůměrových zapaţených pilotách, ve kterých je 
zabudovaná technologie na vyuţití nízkopotenciálního tepla z podloţí pod objektem ke 
krytí části potřeby energie pro vytápění a přípravu chlazené vody. Nosnou kontrakci tvoří 
monolitický ţelezobetonový skeletový rám. Budou zřízeny nové zpevněné plochy pro 
parkování a pěší komunikaci. Dispozičně je budova tvořena sedmi podlaţími, dvěma 
pozemními s parkovacími místy a pěti nadzemními, ve kterých jsou umístěny laboratoře a 
studovny. 
 Tato práce obsahuje stavební etapu zajištění stavební jámy a pilotového zaloţení 
objektu. Dále je vypracován finanční a časový plán výstavby, technologický předpis pro 
provedení pilotového zaloţení, návrh zařízení staveniště a staveništního provozu a 
v neposlední řadě plán kontroly a bezpečností opatření při provádění této etapy.  
 Závěrem bakalářské práce je pak vyhodnocení a shrnutí nejvýznamnějších bodů a 
poznatků při zpracovávaní výkresové a textové části.
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2.1 Popis území stavby 
2.1.1 Charakteristika stavební pozemku 
 Navrhovaná novostavba Laboratorního centra je situována severním směrem od 
stávající budovy Fakulty technologické, v místě bývalého koupaliště „Baťák“. Do nedávna 
zde bylo tržiště, které je v současné době zrušené. Dále se na severní straně pozemku 
nachází autobusového nádraţí a na západní straně sousedí s bývalým areálem Baťových 
obuvnických závodů. 
2.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
2.1.2.1 Radon 
Měřením objemové aktivity a propustnosti měřené zeminy dle §94 vyhlášky 307/2002 
Sb. byl stanoven radonový index pozemku: „Nízký radonový index“. 
To nevyžaduje u uvedené stavby opatření proti radonu podle ČSN 73 06 01. 
2.1.2.2 Inţenýrsko-geologický průzkum 
Geotechnický profil sondy SP4 je vyuţit pro návrh pilotových základů. Penetrační 
sondou SP4 bylo ověřeno vhodné prostředí pro vetknutí pilotových základů, ţe se od 
hloubky cca 9,7 m pod úrovní terénu, zhruba kolem úrovně 207,0 m, nachází jílovce tř. R5. 
2.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Ochranná pásma pro inţenýrské sítě jsou dodrţena dle ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
2.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
 Parcela se nachází na rovinném pozemku a terén se lehce svaţuje k řece, zaplavení 
oblasti tedy nehrozí. Nejbliţší řeka Dřevnice je vzdálena cca 1,5 km od budovy. Parcela se 
nenachází v poddolovaném území. 
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2.1.5 Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
 Jsou dodrţeny minimální odstupové vzdálenosti 2 metry od hranice pozemku a 
současně 7 metrů od stávající výstavby, vše vyhovuje dle ČSN 73 4301. Okolo staveniště 
bude zřízeno mobilní oplocení s informativními značkami. Povrchová voda bude na 
pracovišti odváděna do šachet a následně odčerpávána. Odtokové poměry nebudou po 
dokončení výstavby narušeny. 
2.1.6 Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Asanace, demolice a kácení dřevin budou prováděny dle dokumentace SO130 – 
Příprava území. 
2.1.7 Poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Nejsou kladeny ţádné poţadavky. 
2.1.8 Územně technické podmínky (zejména moţnost napojení a stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Zpracováno jako samostatné IO.  Není předmětem této bakalářské práce. 
2.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Stavba nevyţaduje ţádné vazby ani investice. 
2.2 Celkový popis stavby 
2.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Nová budova, provozně navazující na stávající objekt, umožní soustředit veškeré 
výukové a vědeckovýzkumné kapacity do jednoho organického celku, což významně 
přispěje ke zkvalitnění výukové a vědeckovýzkumné činnosti fakulty. Kapacity funkčních 
jednotek viz tabulky místností. 
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2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
2.2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Při zpracování studie byl způsob zástavby ověřován zpracováním objemových 
variant, které byly konzultovány s ÚHA MMZL. Z této spolupráce vznikly regulační 
podmínky, které jednak navazují na urbanistický systém šachovnicového řazení budov 
areálu bývalé továrny, jednak na standardizovaný stavební typ tovární budovy. V kontextu 
nové vazby „továrního“ areálu na prostor městského centra je akcentována nová 
kompoziční příčná osa centrální části města (budovy č. 33, 34 – zámek) Zástavba v tomto 
uličním prostoru má jednoznačně vymezující kontury. V návrhu dostavby jsou z hlediska 
vztahu budov fakulty a města respektovány veškeré regulativy. Stávající budova a dostavba 
tvoří dva izolované domy v městském prostoru. 
2.2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Výukové a vědeckovýzkumné prostory Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati 
jsou dislokovány především ve stávající budově U1 na náměstí TGM 275. Jedná se o 
exponovanou polohu v centru Zlína, s dobrou obslužností a dopravní dostupností. Budova 
U1 tvoří přechod mezi městským jádrem a územím bývalého obuvnického výrobního areálu 
SVIT. 
2.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 Při návrhu dispozice a provozního uspořádání se vychází ze svažitosti pozemku 
určeného k výstavbě budovy. Terén zde klesá od jihu ulicí, ze které je vstup do budovy 
k autobusovému nádražím přiléhajícímu ze severní strany, zhruba o 3 metry. Nástupní 
podlaží je označováno jako 1. nadzemní. První podzemní podlaží je však v severním 
průčelí na úrovni přilehlého terénu - označeno jako 1. snížené podlaží. Parkoviště a 
technické prostory jsou umístěna v prvním podzemním podlaží. V úrovni 1.P (přízemí) jsou 
situovány vstupní prostory navazující na rozptylové plochy, že kterých jsou přístupné malé 
posluchárny a seminární místnosti. V centrální části je umístěna vzorkovna - expoziční 
místnost navazující na vstupní halu. Do proponované městské ulice jsou orientovány 
posluchárny. Velkokapacitní posluchárny se svažují stupňovitou podlahou do úrovně 
sníženého přízemí, které je díky přirozenému spádu terénu v severním průčelí objektu na 
úrovni terénu. Zde je navržena venkovní přestávková terasa. Ve druhém podlaží budou 
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umístěny seminární učebny, výukové laboratoře a speciální přístrojové laboratoře. Ve 
3.NP a 4.NP jsou umístěny výukové laboratoře, pracovny pedagogů a doktorandů. 
Strojovny a technické prostory jsou navrženy v 1.PP a střešní nadstavbě strojoven. 
Zaloţení stavby bude provedeno pomocí hlubinných pilot. Nosná konstrukce bude řešena 
jako ţelezobetonový monolitický skelet. 
2.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 
 Celý objekt je zpřístupněn osobám s omezenou schopností pohybu. Vstupní dveře 
jsou navrţeny jako posuvné a nebudou obsahovat práh. Chodník před budovou v této části 
bude mít nájezd pro uţití osobami na vozíku. V objektu se nachází výtah a veškeré 
komunikační cesty vyhovují pohybu osobám s omezenou schopností pohybu.  
2.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 
Stavba podléhá právním předpisu pro bezpečnost při uţívání staveb: 
 Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv  
 § 15 a 19 vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů  
 § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.  
2.2.6 Základní charakteristika objektů 
2.2.6.1 Stavební řešení 
Budovu SO 120 – Laboratorního centra tvoří spolu s podzemním parkovištěm 
dilatační celky. Z podzemní části o půdorysu cca 80,0x42,0m vystupují do nadzemních 
podlaží čtyřtakt o půdorysu 80,0x26,0m, celkem má budova šest podlaží z toho jsou dvě 
podzemní a čtyři nadzemních. Budova bude zaloţena na hlubinných pilotách a základové 
desce.  
2.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový monolitický skelet, podzemní garáže 
a nadzemní podlaží mají podélný modul 10x7,2 m s dvěma vloženými polovičními moduly, 
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příčné moduly jsou pak 7,2+5,7+4,8+7,2m v garážích jsou další tři moduly 
2,625+6,0+5,4m.  
Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy v kombinaci se 
železobetonovými stěnami (stěny podzemního podlaží tl.300mm, ztužující stěny a výtahové 
šachty tl.200mm příp.250mm), stropní desky jsou tl.260mm vyztužené lokálně a po obvodě 
železobetonovými průvlaky. 
2.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Ze statického hlediska se jedná o systém rámový. Je tvořen monolitickými sloupy, 
průvlaky a deskami. Schodiště jsou řešeny jako ţelezobetonové zalomené desky 
podporované přilehlými ţelezobetonovými stěnami a stropními deskami Prostorovou 
tuhost zajišťují ţelezobetonové ztuţující stěny. 
2.2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby 
a spotřeby rozhodujících médií 
PS 213 Technologie získávání nízkopotencionálního tepla a chladu. Nízkopotenciální 
energie je odváděna z podloží pomocí energetických pilot. Energetická pilota je tvořena z 
ocelové armatury, na níž je připevněn systém potrubí a meziprostor je vyplněn betonem. 
Celý systém pilot je zapojen dle zásad hydrauliky s co možná nejnižší tlakovou ztrátou, 
tedy i minimalizovaným nárokem na oběhové práce systému. Horizontální vedení vede v 
základové konstrukci od energetických pilot do sběrné jímky, která je osazena systémem 
rozdělovačů a sběračů, nebo bude samotný rozdělovač a sběrač umístěn v technické 
místnosti. Rozdělovač a sběrač bude osazen příslušnými uzavíracími, regulačními a 
měřicími armaturami pro nastavení rovnoměrného průtoku ve všech pilotech. Z jímky pak 
vychází páteřní vedení, které ústí v technické místnosti. 
2.2.7.1 Provedení energetických pilot 
Potrubí do pilot je z vysokohustotního zesíťovaného polyetylenu PE – GT – Xc. 
Pomocí zesítění dochází k vylepšení vlastností PE, zejména se to týká teplotní a tlakové 
odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. 
Potrubí v pilotě bude mít průměr d 25 x 2,3 mm, PN 12,5. 
V jednom metru piloty je navinuto cca 6 m potrubí (Ø 630 mm), nebo 9,5 m potrubí 
(Ø 900 mm) a 12,5 m potrubí v pilotě o průměru 1,2 m – systém navinutí je patrný ze 
schématu na obrázku č. 8. Celkem bude v pilotech navinuto cca 8.400 m potrubí. 
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Jednotlivé piloty budou pospojovány do dvojic, případně budou napojeny samostatně tak, 
aby délky jednotlivých vedení od rozdělovače a sběrače k pilotám byly co možná stejně 
dlouhé. Na rozdělovači a sběrači jsou umístěny průtokové regulátory, které nestejné délky 
potrubí dokážou vyrovnat, ale jde o to, aby regulovaný rozsah byl co nejmenší. 
Po navinutí potrubí do jednotlivých pilot je nutné provést tlakovou zkoušku před 
zavedením do vrtu. K tomu slouží tzv. „tlakovací sestava“ (obrázek č. 1), která zůstane 
aplikovaná i při zavádění armovacího koše do vrtu a následné betonáži. Během těchto 
procesů nesmí klesnout zkušební tlak! Zkušební tlak je 6 bar. O provedení tlakových 
zkoušek musí být sepsány protokoly o průběhu tlakové zkoušky. Bez těchto zkoušek není 
možné uvést piloty do provozu. 
K použitému potrubí se musí doložit: 
 
1. certifikát výrobce 
2. záruční list 
 
 
 
 
 
Obrázek 1 – Tlaková soustava 
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Obrázek 3 - Schéma uložení v pilotě o průměru 
  0,9 a 1,2 m 
 
1) Armovací koš 
2) Potrubí do pilot: PE – GT – Xc Ø 25 x 2,3 mm, PE Xc, SDR 11, PN 16 
3) Beton 
4) Tlakovací sestava 
5)Chránička tlakovací sestavy 
Obrázek 2 - Schéma uložení                   
v pilotě o průměru 0,63 m 
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2.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek 
poţární ochrany 
Viz samostatná technická zpráva poţární ochrany. Není předmětem této bakalářské 
práce. 
2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického 
hodnocení 
2.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
poţadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje poţadavky vyhlášky 78/2013 Sb. O 
energetické náročnosti budov. 
2.2.9.2 Energetická náročnost stavby 
Viz samostatná příloha. Není cílem této bakalářské práce.  
2.2.9.3 Posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií 
Pro piloty s potrubím o průměru 25 x 2,3 mm je optimální průtok 0,396 m3/hod (0,11 
l/s). Při tomto průtoku vzniká potřebný typ proudění a přenosové parametry tepla jsou 
nejvhodnější. 
V obrázku č. 4 je patrné rozložení spotřeb energie v jednotlivých měsících v roce 
respektive procentuální vyjádření celkové spotřeby v jednotlivých měsících. Tyto hodnoty 
jsou pouze teoretické – nutné konzultovat s projektantem vytápění. Až budou známy reálné 
zátěžové křivky je nutné primární okruh znovu přepočítat. V první fázi jsou spotřeby 
rozděleny pouze pro vytápění a chlazení. V další fázi je možné spotřeby rozdělit i do jiných 
skupin spotřeb. Jako nemrznoucí médium byla uvažována směs monoethylenglykolu a vody 
v poměru 1 : 2,2. Tato koncentrace odpovídá zámrzné teplotě cca -15°C. 
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Obrázek 5 - Simulace teploty nemrznoucí směsi 
Obrázek 4 - Předpokládaná měsíční spotřeba energie 
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Obrázek 6 - Zátěžová křivka energetických spotřeb objektu 
 
Simulace teploty nemrznoucí směsi po dobu 25 let provozu tepelného čerpadla při 
zadaných podmínkách. Minimální teplota nemrznoucí směsi se po 25 letech pohybuje při 
vytápění kolem 0°C a při chlazení 23°C. 
Teploty nemrznoucí směsi v topném období se pohybují kolem 0°C. Pro vytápění jsou 
tyto hodnoty ideální. Maximální vstupní teplota nemrznoucí směsi do tepelného čerpadla 
při režimu chlazení objektu by se měla pohybovat průměrně do 25°C (může se lišit - viz 
technické údaje výrobce TČ). V naší simulaci je teplota při chlazení po 25 letech na 23°C. 
Z výše uvedených grafů je patrné, že uvažované pole vyhovuje energetickým 
potřebám objektu jak pro vytápění, tak pro chlazení v letních měsících. 
2.2.10  Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Stavba splňuje poţadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009, o 
technických poţadavcích na stavby. Řešení hygienických poţadavků není předmětem této 
bakalářské práce. 
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2.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
2.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 
 Radonový index je stanoven měřením objemové aktivity a propustnosti měřené 
zeminy podle §94 vyhlášky 307/2002 Sb. z 13. června 2002 Dle „Předběžného inženýrsko-
geologického průzkumu staveniště měření objemové aktivity radonu“, vypracovaného v 
lednu 2010, ZlínGEO, Náves 86, 760 01 Zlín, Ing. R. Matějka byl stanoven index 
radonového indexu pozemku: „Nízký radonový index“ To nevyžaduje u uvedené stavby 
opatření proti radonu podle ČSN 73 06 01. Součástí stavby je provedení hydroizolace 
spodní stavby proti tlakové vodě, která spočívající především v uplatnění hydroizolačních 
stěrek na vnějším líci podzemních stavebních konstrukcí. Do pracovních spár a dilatací 
budou vloženy bobtnací bentonitové pásky a na vnějším líci bude konstrukce překryta 
izolací na výztužných pryžových páskách apod. Páskami budou vyztužena i nároží a kouty. 
Takto provedené izolace splňují požadavky na ochranu proti střednímu radonovému 
indexu.  
2.2.11.2 Agresivní spodní vody 
 Základovou půdu tvoří jílovité hlíny tuhé konzistence, které s hloubkou přecházejí v 
konzistenci měkkou. Hladina podzemní vody je předpokládána cca 3,0-4,0m pod stávajícím 
terénem. Při průzkumech nebyla zjištěna agresivita podzemních vod. 
2.2.11.3 Seizmicita 
 Stavební pozemek není v seizmickém území. 
2.2.11.4 Poddolování 
 Stavba není na poddolovaném podloží. Jak bylo dříve uvedeno, pod pozemkem 
určeným k výstavbě a pod okolními pozemky se nalézají historické sklepní prostory. Při 
návrhu stavby a jejím provádění je nutno mít tuto skutečnost na zřeteli. 
2.2.11.5 Protipovodňová opatření 
 Staveniště se nenalézá v záplavovém území. 
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2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
2.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, přeloţky 
Viz jednotlivé IO. Není předmětem této bakalářské práce. 
2.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Viz jednotlivé IO. Není předmětem této bakalářské práce. 
2.4 Dopravní řešení 
2.4.1 Popis dopravního řešení 
 Laboratorní centrum Fakulty technologické je zpřístupněn po chodnících podél 
obecních komunikací. Pro dopravní obsluhu stávajícího objektu Fakulty technologické a 
její dostavby v prostoru bývalého koupaliště „Baťák“ bude sloužit stávající komunikace, 
která propojuje ulici Trávník s křižovatkou ulic Vavrečkova a Desátá. Je zřejmé, že 
převážná část dopravní obsluhy bude probíhat ze strany napojení na ulici Trávník. Tato 
ulice je stykovou křižovatkou připojena na Gahurovu ulici, což je jedna z páteřních 
městských komunikací. Propojovací komunikace sloužící pro dopravní obsluhu je napojena 
stykovou křižovatkou na ulici Trávník. 
2.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Laboratorní centrum Fakulty technologické je zpřístupněno po chodnících podél 
obecních komunikací. Zastávky MHD i přestupní stanice IDS jsou v pěší docházkové 
vzdálenosti. 
2.4.3 Doprava v klidu 
 Doprava v klidu je zajištěna na pozemku stavebníka 12 parkovacími místy (3 z nich 
jsou pro invalidy). Povrch parkovacích stání je tvořen zámkovou dlaţbou. 
2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Pro výsadbu jsou použity víceleté dřeviny předpěstovány v kontejnerech. Výpěstky 
odpovídají I. jakostní třídě dle ON 46 4941, ON 46 4902, ON 46 4930, ON 46 4910, ON 46 
4921. Rostliny jsou vysazovány do trojsponu v hustotě cca 6 ks/ m2. 
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2.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 
2.6.1  Vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Druhy práce a použité technologie nemají výrazný vliv na zhoršení životního 
prostředí. Všechny použité materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek. Splašková voda bude s dešťovou vodou odváděna do jednotné 
kanalizace. Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. a 
vyhl. č. 381/2001 sb.1 
2.6.2  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a ţivočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 
 Na pozemku se nevyskytují ţádné památné stromy ani ţivočichové. 
2.6.3  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
2.6.4  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 Není nutné zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek 
EIA. 
2.6.5  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 V návrhu jsou dodrţena ochranná pásma podél tras inţenýrských sítí a jsou v 
souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
2.7 Ochrana obyvatelstva, splnění základních poţadavků 
z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Veškeré stavební práce budou probíhat tak, aby nebylo ohroţeno zdraví třetích 
osob. Stavba objektu splňuje podmínky regulačního plánu obce dle vyhlášky 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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2.8 Zásady organizace výstavby 
Tato kapitola je samostatně popsána v kapitole viz Návrh zařízení staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Pozn.: Veškerý text psaný kurzívou v této kapitole byl převzat z projektové dokumentace zapůjčené 
panem Ing. Arch. Vránou z ATELIERU 2002 
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3.1 Identifikace staveniště 
ulice Vavrečkova, 760 01 Zlín 
parcela č. 187/4, 1112/1, 3969 
3.2 Návrh trasy z betonárny 
3.2.1 Identifikace betonárny 
Název:    ZAPA beton 
Adresa:    ul. Šrámkova - Panelárna Malenovice (Pozemní  
     stavitelství Zlín) 
     763 02 Zlín 
     okres Zlín 
Vzdálenost na staveniště:  4,5 km 
Dojezdová doba:   do 10 minut 
 
3.2.2 Popis trasy z betonárny 
BOD A 
 Ihned po výjezdu z betonárny, odbočení vpravo z ul. Šrámkova na hlavní 
ulici tř. Tomáše Bati. 
 Poloměr zatáčky = 8,0 m 
 
Obrázek 7 - odbočení na ulici tř. Tomáše Bati 
BOD B 
 Odbočka vlevo z ul. tř. Tomáše Bati na ul. Gahurova → 4,2 km 
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 Poloměr zatáčky = 18,5 m 
 
Obrázek 8 - Odbočení vlevo na ul. Gahurova 
BOD C 
 Odbočka vlevo z ul. Gahurova na ul. Vavrečkova a příjezd na staveniště → 
0,2 km 
 Poloměr zatáčky = 12 m 
 
Obrázek 9 -  Odbočení vlevo na ulici Vavrečkova 
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Minimální poloměr otáčení autodomíchávače je 8 m. Celá trasa je tedy bezpečně 
průjezdná. Všechny body zájmu jsou vyznačeny na výkresu č. 04 – Situace širších vztahů – 
Dopravní trasy. 
3.3 Návrh trasy z ohýbárny výztuţe  
3.3.1 Identifikace ohýbárny 
Název:    MANAG SERVIS, s.r.o. – ohýbárna oceli 
Adresa:    Nábřeţí 737, 760 01 Zlín 
 
Vzdálenost od staveniště:  2,3 km 
Dojezdová doba:   do 5 minut 
3.3.2 Popis trasy výztuţe z ohýbárny 
BOD A 
 Výjezd z ohýbárny, odbočení vlevo na Nábřeţí 
 Poloměr zatáčky = 12 m 
 
Obrázek 10 - Výjezd z ohýbárny 
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BOD B 
 Zatáčka vlevo u teplárny na ul. Nábřeţí → 1,1 km  
 Poloměr zatáčky = 25 m 
 
Obrázek 11 - zatáčka vlevo u teplárny 
BOD C 
 Odbočka vpravo na ul. Mladcovská → 0,185 km  
 Poloměr zatáčky = 18,5 m 
 
Obrázek 12 - odbočení vpravo na ul. Mladcovská 
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BOD D 
 Most přes řeku Dřevnici ul. Gahurova → 0,65 km 
 Nosnost mostu = více neţ 40 t 
 
Obrázek 13 - Most přes řeku Dřevnice 
BOD E 
 Odbočení vpravo z ul. Gahurova na ul. Vavrečko + příjezd ke staveništi → 
0,275 km 
 Poloměr zatáčky = 13,5 m 
 
Obrázek 14 - Odbočení z ul. Gahurova na ul. Vavrečkova 
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Minimální poloměr otáčení nákladního automobilu je 8 m. Celá trasa je tedy 
bezpečně průjezdná. Všechny body zájmu trasy betonu i výztuţe jsou vyznačeny na 
výkresu č. 1 – Situace širších dopravních vztahů. 
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Poloţkový rozpočet je součástí samostatné přílohy – Poloţkový rozpočet – Pilotové 
zaloţení. Rozpočet je vypracován v programu BUILD Power. 
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ 
PILOT 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE                   JAKUB ŠMEIDLER  
AUTHOR 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015                   
Laboratorní centrum Fakulty technologické Zlín Bakalářská práce 
Jakub Šmeidler                                                                                                        39 
 
5.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:   Laboratorní centrum Fakulty technologické 
Místo stavby:   nám. T. G. Masaryka 275 
     760 01 Zlín, 
     Česká republika 
Katastrální území:    Zlín 
Investor:     UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 
Architektonicko-stavební řešení: Ing. arch Vladislav Vrána (hlavní inţenýr projektu) 
     736 485 241, 543 249 158, v.vrana@atelier2002.cz 
     Ing. arch. Martin Hádlík, 736 485 244, 543 249 158 
     m.hadlik@atelier2002.cz 
Datum:     03/2015 
Stupeň:     Dokumentace pro provádění  
 
5.1.1 Údaje o místě stavby  
Sněhová oblast:  III.  
Větrová oblast:  I.  
Teplotní oblast:  -15° C  
Námrazová oblast:  nízká 
5.1.2  Popis stavby 
Navrhovaná dostavba Laboratorního centra se nachází severním směrem od 
stávající budovy Fakulty technologické, v místě bývalého koupaliště „Baťák“. Nedávno zde 
bylo tržiště, které je v nyní již zrušené. Nová budova, provozně navazující na stávající 
objekt, umožní soustředit veškeré výukové a vědeckovýzkumné kapacity do jednoho 
organického celku, což přispěje významně ke zkvalitnění výukové a vědeckovýzkumné 
činnosti fakulty. 
Dostavba s podzemním parkovištěm SO 120 tvoří ze statického hlediska jeden 
dilatační celek. Z podzemní části o půdorysu cca 80,0x42,0m vystupují do nadzemních 
podlaží čtyřtakt o půdorysu 80,0x26,5m (šest podlaží). Konstrukčně je objekt řešen jako 
železobetonový monolitický skelet, podzemní garáže a nadzemní podlaží mají podélný 
modul 10x7,2 m s krajními polovičními moduly, příčné moduly jsou pak 
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6,0+6,0+5,7+7,2m v garážích jsou další tři moduly 2,625+6,0+5,4m. Prostorovou tuhost 
zajišťují železobetonové ztužující stěny. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové 
sloupy v kombinaci se železobetonovými stěnami (stěny podzemního podlaží tl.300mm, 
ztužující stěny tl.200mm příp.250mm), stropní desky jsou tl.260mm. Schodiště jsou řešeny 
jako železobetonové zalomené desky podporované přilehlými železobetonovými stěnami a 
stropními deskami. Ve velkoprostorových posluchárnách (1.sp a 1.np) budou ve střední 
modulové řadě vynechány sloupy. Sloupy 3.np až 4.np v tomto modulu budou vyneseny 
stěnovým nosníkem o rozponu 12,9m v příčných modulových osách, který bude na celou 
výšku 2.np a bude zasahovat i do prostoru poslucháren.1 
5.1.3  Obecná charakteristika procesu 
Tímto technologickým předpisem je uveden postup jednotlivých činností pro 
provedení zaloţení objektu. Zaloţení objektu bude provedeno hlubinnými vrtanými 
ţelezobetonovými piloty a průměru 0,63 m, 0,9 m a 1,2 m různé délky. Vrty budou paţeny 
ocelovými paţnicemi, které budou na závěr pilotáţe vytaţeny. Bude pouţit ţelezobeton C 
30/37 XA1 a armokoše zhotoveny z oceli 10 505 (R). Pilotovací úroveň bude z důvodu 
velké hmotnosti vrtací soustavy zpevněna vrstvou nesoudrţného hutněného materiálu 
minimální tloušťky 30 cm.  
5.2 Materiál, doprava, skladování 
5.2.1  Materiál 
5.2.1.1 Popis materiálu 
BETON C 30/37 XA1 
Podle provedených sond bylo zjištěno neagresivní prostředí, dle ČSN EN 206 jde o 
stupeň agresivity XA1. Beton bude vyroben v betonárně ZAPA v Malenovicích vzdálené 
4,5 km. Z autodomíchávačů budou odebrány vzorky dle KZP. Při betonáţi řidič 
autodomíchávače předá stavbyvedoucímu dodací list daného betonu namíchaného v mixu.   
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 
Pro zhotovení armokošů bude pouţita výztuţ R 10 505 v průměrech prutů 8, 12 a 14 
mm. Armokoše budou svařeny ve firmě MANAG SERVIS, s.r.o. – ohýbárna oceli 
                                                 
1
 Pozn.: Veškerý text uvedený v této kapitole byl převzat z projektové dokumentace zapůjčené panem 
Ing. Arch. Vránou z ATELIERU 2002 
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vzdálené 2,3 km. Tvar a mnoţství je specifikováno v PD. Při doručení na staveniště musí 
být bez známek hloubkové koroze a mechanického znečistění, dále musí rozměry a tvar 
odpovídat PD. Přejímku výztuţe provede stavbyvedoucí. 
 
OSTATNÍ MATERIÁL 
Potrubí do pilot je z vysokohustotního zesíťovaného polyetylenu PE-GT-Xc o 
průměru d 25x2,3 mm, PN 12,5.  
5.2.1.2 Výpočet materiálu 
BETON C 30/37 XA1 
Mnoţství bylo zjištěno výpočtem jednotlivých pilot dle PD. 
Výpočet mnoţství betonu pro pilotáţ 
průměr [mm] Celková délka [m] Objem [m3] 
630 285,54 126,14 
900 320,16 203,68 
1200 732,18 828,07 
∑+10% ztratné 1337,88 1215,79 
Tabulka 1 - Výpočet množství potřebného betonu 
Objem je vypočítán dle vzorce:          
            
 
 
 
Z výpočtu je zřejmé, ţe je zapotřebí 1215,79 m3 betonu včetně ztratného 5% 
specifikace dle PD. 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 
Mnoţství výztuţe bylo vypočítáno z PD – Armokoše pilot – zaloţení. Délka 
jednotlivých prvků je navýšena od 10% jako ztratné. 
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Tabulka 2 - Výpis množní výztuže 
 
PŘIDRUŢENÝ MATERIÁL 
V jednom metru piloty je navinuto cca 6 m potrubí (Φ 630 mm), nebo 9,5 m potrubí 
(Φ 900 mm) a 12,5 m potrubí (Φ 1200 mm). Celkem bude v pilotech navinuto cca 8,4 km 
potrubí. Přesná délka potrubí bude zjištěna dle skutečného provedení. 
5.2.2 Doprava 
5.2.2.1 Primární doprava 
BETON C 30/37 XA1 
Beton bude na staveniště dopravován pomocí autodomíchávačů z betonárny 
v betonárně ZAPA v Malenovicích vzdálené 4,5 km. Do vyvrtaných a zapaţených vrtů 
bude následně ukládán přímo z autodomíchávače pomocí sypákové roury, aby výška 
ukládání nepřesáhla 1,5 m. Při větší výšce ukládání totiţ dochází separaci jednotlivých 
sloţek betonu. 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 
Výztuţ bude na stavbu dováţena pomocí nákladního automobilu valníkového typu z 
firmy MANAG SERVIS, s.r.o. – ohýbárna oceli vzdálené 2,3 km. Stavbyvedoucí 
zkontroluje rozměr a tvar armokošů dle PD. Na stavbě bude výztuţ sloţena na místo 
skládky pomocí jeřábu. Jednotlivé armokoše budou do vrtu ukládány pomocí jeřábu vrtné 
soupravy. 
 
 
 
Poloţka Profil 
Celková délka profilu [m] R (10 505) 
Φ8 Φ12 Φ14 
1 R 14 
  
13966,70 
2 R 12 
 
1939,90 
 4 R 8 16578,50 
  5 E 12 
 
760,55 
 Délka celkem [m] + 10% 18236,35 2970,50 15363,37 
Jednotková hmotnost [kg/m] 0,40 0,89 1,21 
Hmotnost [kg] 7203,36 2637,80 18558,95 
Hmotnost celkem [kg] 28400,11 
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ZEMINA 
Vytěţená zemina z vrtů bude odváţena nákladními automobily značky Renault na 
skládku (zemník cihelny Malenovice) vzdálenou 4,5 km. 
 
PŘIDRUŢENÝ MATERIÁL 
Přidruţený stavební matriál bude na stavbu dopravován pomocí nákladního 
automobilu valníkového typu a menšího nákladního automobilu. 
5.2.2.2 Sekundární doprava 
BETON C 30/37 XA1 
Do vyvrtaných a zapaţených vrtů bude následně ukládán přímo z autodomíchávače 
pomocí sypákových rour, aby výška ukládání nepřesáhla 1,5 m. Při větší výšce ukládání 
totiţ dochází rozpojení kameniva a cementového mléka. 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 
Na stavbě bude výztuţ sloţena na místo skládky pomocí jeřábu. Jednotlivé armokoše 
budou do vrtu ukládány pomocí jeřábu vrtné soupravy. 
 
ZEMINA 
Nakládání zeminy bude provedeno rypadlem. 
 
PŘIDRUŢENÝ MATERIÁL 
Matriál bude na stavbě pomocí koleček nebo vhodné mechanizace. 
5.2.3  Skladování 
BETON C 30/37 XA1 
Je přímo ukládán do vrtů, nedochází k jeho skladování 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 
Výztuţ bude umístěna na skladovací ploše a bude uloţena na dřevěné prokladky, aby 
nebyla v přímém kontaktu s podloţím a nedocházelo k jejímu znečištění. 
 
PŘIDRUŢENÝ MATERIÁL 
Matriál bude skladován v buňkách nebo na skladovací ploše. 
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5.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude předáno s veškerou dokumentací skupině pracovníků, která provede 
pilotové zaloţení. Před zahájením musí být dokončena záporová stěna s následnými 
hrubými terénními úpravami. Hlavní stavbyvedoucí spolu s TDI provedou kontrolu stavu 
provedených prací. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Pilotovací 
úroveň musí vyhovovat poţadavkům na rovinatost, dále musí být pláň odvodněna. Dále 
musí být provedeno zhutnění dna stavební jámy z důvodu pojezdu vrtné soustavy 
v tloušťce vrstvy min. 20 – 30 cm (Edef = 25 MPa). Pro zhutnění bude pouţit drcený 
matriál z provedené demolice stávajících objektů. 
Staveniště musí být oploceno po celém obvodu oplocení a min. výšce 1,8 m. 
Příjezdová cesta na staveniště vede z ulice Vavrečkova. Je provedena z nesoudrţného 
matriálu min. tl. 30cm a je v nejuţší části široká minimálně 6 m. Příjezd na staveniště je 
zařízen mobilní pojezdovou bránou. 
5.4 Obecné pracovní podmínky 
5.4.1 Povětrnostní podmínky 
Pro provádění betonáţe by se měly teploty pohybovat v rozmezí 5°C aţ 30°C. 
Jestliţe klesnou pod 5°C, musí být při výrobě betonu přidávaná teplá záměsová voda nebo 
předehřívané kamenivo. Rychlost větru nesmí přesáhnout 10 m/s a práce nebudou 
prováděn za špatných klimatických podmínek. 
5.4.2 Vybavení staveniště 
Staveniště bude oploceno a vjezd zajištěn mobilní pojezdovou bránou z místní 
komunikace. Pojezd po staveništi bude zajištěn po vrstvě zhutněného nesoudrţného 
materiálu. Na staveništi budou umístěny stavební buňky, které budou slouţit jako kancelář 
stavbyvedoucího, šatny pracovníků a sociální zařízení. Dále zde budou kontejnery slouţící 
pro uskladnění drobného materiálu a pracovního nářadí. Na staveništi bude zajištěn přívod 
vody a rozvod elektřiny k zařízením a objektům.  
5.4.3 Instruktáţ pracovníků 
Pracovníci budou proškolení z BOZP, poţární ochrany a seznámeni s 
technologickými postupy pro provádění hlubinných pilot. 
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Pracovní doba je určena jako 8hodinový pracovní provoz, proto bude osvětlení 
staveniště řešeno jako denní osvětlení. Stravování zaměstnanců bude probíhat s vyuţitím 
veřejného stravování. 
Bude provedena kontrola řidičských průkazů a průkazů na obsluhu strojů.  
5.5 Personální obsazení 
Před zahájením veškerých prací bude zkontrolována odborná způsobilost 
jednotlivých pracovníků. 
Profese Počet Kvalifikace 
Hlavní stavbyvedoucí 1 Min. středoškolské vzdělání v oboru 
stavebnictví, autorizace 
Mistr 1 Min. středoškolské vzdělání v oboru 
stavebnictví, praxe min. 2 roky při realizaci 
staveb 
Geodet 1 Min. středoškolské vzdělání, ověření pro 
provádění geodetických a zeměměřičských 
prací. 
Statik 1 Vysokoškolské vzdělání, autorizace 
TDI 1 Min. středoškolské vzdělání v oboru 
stavebnictví 
Vrtmistr 1 Min. středoškolské vzdělání v oboru 
stavebnictví, osvědčení pro provádění pilot 
Obsluha vrtné soustavy 1 Strojní průkaz 
Obsluha rypadla 1 Strojní průkaz, ŘP sk. C, Profesní průkaz 
Jeřábník 1 Strojní průkaz – jeřábník 
Řidič autodomíchávače 2 Strojní průkaz, ŘP sk. C, Profesní průkaz 
Řidič nákladního automobilu 1 ŘP sk. C, Profesní průkaz 
Vazač 2 Vazačský průkaz 
Svářeč 2 Vyučen v oboru, svářečský průkaz 
Pomocný pracovník 3 Bez poţadavků 
Tabulka 3 - Výpis personálního obsazení 
5.6 Stroje, nářadí 
Podrobný popis strojů a pracovních pomůcek je uveden v samostatné části Návrh 
strojní sestavy pro realizaci pilotového zaloţení a provedení záporové stěny.  
5.6.1  Stroje 
 Pásové rypadlo  Hitachi ZX 280 LCN-3 
 VOLVO FH 16 + podvalník NOTEBOOM 
 Renault Terrax 8x4 
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 Vrtací stroj BAUER BG 
 KLEMM KR 805-1 
 Tandemový vibrační válec 
 Nákladní vůz Avia – Daewoo 
 Kolový nakladač KRAMER 750 Teleskop 3x 
5.6.2 Měřící technika 
 Nivelační přístroj 
5.6.3 Nářadí 
 Sada ponorný vibrátor AME 1500 Racoon SET 
 kalová čerpadla 
 úhlová bruska  
 vodováha 2 m  
 pásmo  
 svinovací metr  
 kleště  
 kladivo  
 kolečka  
 hřebíky  
5.6.4 Pomůcky BOZP 
Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP (pracovní oděv a obuv, přilba, výstraţná 
vesta a ochranné pomůcky), bez kterých nesmí být vpuštěni na staveniště.  
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5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Popis prováděné technologie 
 
Obrázek 15 - Schéma postupu provádění pažených pilot 
 
Provádění paţených pilot je rozděleno do přesně daných fází, které budou detailně 
popsány v této kapitole. Jedná se o kontrolu připravenosti pracoviště a armokošů, vytyčení 
pilot geodetem, vrtání včetně současného osazování ocelových paţnic, dovrtání paty piloty 
pod paţnicí, osazení armokoše, současná betonáţ s vytahováním paţnic a jako finální fáze 
úplné odpaţení vrtu. Daný postup je znázorněn na obrázku 15. 
5.7.2 Přípravná fáze 
V této části budou popsány činnosti, které je nutné provést před samotným vrtáním 
pilot. Nejprve geodet ověří výškovou úroveň pilovací pláně. Následně stavbyvedoucí 
zkontroluje sjezd do stavební jámy a pilotovací pláň, které budou zpevněny betonovým 
recyklátem minimální tloušťky 30 cm s mezí únosnosti min. 25 MPa. Po této kontrole 
provede geodet vytyčení jednotlivých pilot. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových 
kolíků délky 0,3m a průměru 20mm. Tyto kolíky geodet zatluče tak, aby vyčnívaly max. 
50 mm, a označí vyčnívající konec reflexní barvou. Osazení těchto kolíků je nutno během 
provádění pilot a pojedu mechanice kontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození a posunutí. 
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Dále bude do armokošů navinuto PE potrubí. Před zavedením armokoše do vrtu je 
nutné provést tlakovou zkoušku. K tomu slouţí tzv. „tlakovací sestava“ (obrázek 1), která 
zůstane aplikována i při zaváděni armovacího koše do vrtu a následné betonáţi. Během 
těchto procesů nesmí klesnout zkušební tlak! Zkušební tlak je 6 bar. O provedení tlakových 
zkoušek musí být sepsány protokoly o průběhu tlakové zkoušky. Bez těchto zkoušek není 
moţné uvést piloty do provozu.  Schéma piloty je na obrázků 2 a 3. 
5.7.3 Provedení vrtů 
Pro provádění bude pouţita vrtná soustava Bauer BG 20. Obsluhovat ji smí pouze 
osoba s patřičným oprávněním pod dohledem vrtmistra a stavbyvedoucího. Vrtná souprava 
musí být umístěna přesně nad vytyčeným vrtem. Toto umístění musí zkontrolovat vrtmistr 
nebo stavbyvedoucí. 
5.7.3.1 Paţení vrtů pro piloty ocelovými paţnicemi 
Vrty pro piloty budou paţené z důvodu zabránění nekontrolovatelného vnikání 
zeminy a vody do vrtu. Paţnice musí dosahovat minimálně do hloubky dostatečné pro 
zajištění stability vrtu. Paţení bude prováděno společně hloubením vrtu tak, aby nedošlo 
k zavalení vrtu zeminou. 
5.7.3.2 Hloubení vrtů 
Provádění jednotlivých pilot bude zahájeno od nejvzdálenějšího místa příjezdové 
cesty do stavební jámy. Při pojezdu vrtné soupravy je nutné brát ohled na horizontální 
vedení potrubí pro získávání nízkopotenciálního tepla a chladu. Pro zaloţení objektu jsou 
pouţity piloty tří různých průměru (0,63 m, 0,9 m a 1,2 m) a délek specifikovaných v PD.  
Hloubení vrtu pro pilotu bude ukončeno v hloubce dle PD. Tuto hloubku musí ověřit 
vrtmistr nebo stavbyvedoucí. HS kontroluje sloţení a vrstvení zeminy po prováděné piloty, 
druh základové půdy v patě piloty. V případě pochybností bude přizván geolog, který 
zhodnotí situaci a navrhne nápravná opatření. O odlišnostech se provede zápis do 
stavebního deníku, popřípadě vyhotovit zvláštní protokol inţenýrsko-geologickou firmou. 
5.7.4 Osazení armokoše 
Jiţ přichystané armokoše s navinutým potrubím pro nízkopotenciální získávání tepla 
a chladu řádně uloţené na skladovací ploše budou osazeny distančními plastovými 
vloţkami. Armokoše před osazením nesmí být znečištěné. Stavbyvedoucí kontroluje při 
osazování správný typ, rozměry a výškovou úroveň armokošů dle PD. K vkládání bude 
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pouţita vrtná soustava. Při manipulaci nesmí dojít k poškození výztuţ ani navinutého 
potrubí s tlakovací soustavou.   
5.7.5 Betonáţ piloty 
Betonáţ pilot bude řídit odpovědný pracovník, bude kontrolovat dodací listy a 
odebírat vzorky betonu. Přestávka mezi provedení vrtu a následnou betonáţí musí být co 
nejkratší a zhotovení piloty musí proběhnout během jedné pracovní směny. Pro betonáţ 
pilot bude pouţit beton třídy C30/37 XA1, který na stavbu bude dopravován pomocí 
autodomíchávačů, tak aby byla zajištěna kontinuálnost betonování. Z toho důvodu je nutné 
domluvit s dodavatelem betonové směsi, aby měl připraveno dostatečné mnoţství 
autodomíchávačů. Betonáţ pod vodu bude prováděno pomocí sypákové trouby s násypkou. 
Vnitřní průměr sypákové trouby musí být nejméně 150 mm nebo šestinásobek největší 
frakce kameniva (větší hodnota je rozhodující). Vnější tvar a rozměry sypákové trouby 
včetně spojů musí umoţnit volný pohyb v armokoš. 
Sypáková trouba musí při zahájení betonáţe zasahovat aţ k patě vrtu. V průběhu 
betonáţe musí být sypáková trouba ponořena v čerstvém betonu nejméně: 
 1,5m v případě pilot s průměrem D < 1,2m 
V průběhu se trouba pomalu vytahuje a zároveň se při vytahování zkracuje. Při 
betonáţi dojde při plnění vrtu betonem k vytlačení voda a betonáţ bude ukončena, aţ bude 
z vrtu rozpoznatelný čistý beton. 
Vytahování paţnic v průběhu betonáţe bude zahájeno v případě, ţe je v paţnicích 
dostatečný sloupec betonu, který vyvodí dostatečný přetlak, aby bylo zabráněno vniknutí 
vody nebo zeminy do vrtu v okolí paty paţnic. Dále aby byla zachována rovnováha 
vzhledem k tlaku okolní zeminy a aby mezikruţí vzniklé při vytahování paţnice bylo 
průběţně, dokonale vyplněno betonem a aby nedošlo k povytaţení armokoše. Hlava piloty 
bude betonována současně s pilotou nad úroveň uvedenou v PD, následně bude odbourána 
do poţadované výškové úrovně. 
5.8  Jakost a kontrola kvality 
Detailní popis jednotlivých bodů kontrol je zpracován v samostatné kapitole 
Kontrolní a zkušební plán. O výsledcích jednotlivých zkoušek budou zhotoveny protokoly 
nebo zápisy do stavebního deníku.  
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5.8.1  Kontroly vstupní 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontrola jakosti, mnoţství a skladování materiálů 
 Kontrola pouţitých mechanizmů 
 Kontrola vytyčení pilot 
 Kontrola BOZP 
5.8.2  Kontroly mezioperační 
 Kontrola umístění vrtné soustavy 
 Kontrola paţení 
 Kontrola provádění vrtů 
 Kontrola inţenýrsko-geologického průzkumu 
 Kontrola armokoše 
 Kontrola osazení armokoše 
 Kontrola provedení betonáţe 
 Kontrola ošetřování čerstvého betonu 
 Kontrola odbourání hlavy piloty 
5.8.3  Kontroly výstupní 
 Kontrola skutečného provedení pilot 
 Zkoušky kvality pilot 
 Protokol o pilotě 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci – BOZP 
Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti práce, 
poţární bezpečnosti a dané technologii etapy. O těchto školeních bude proveden zápis. 
Právní předpisy, které je nutno dodrţovat: 
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PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY PRO OBLAST BOZP 
Předpisy vztahující se k bezpečnosti práce: 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další poţadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 
orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
Nařízení vlády č.201/2010 Sb. O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce 
Předpisy vztahující se k bezpečnému provozu strojů, nářadí a technických zařízení 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
Vyhláška č. 77/1965 Sb. O způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 
provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Předpisy vztahující se k pracovnímu prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců 
při práci 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Předpisy vztahující se k provádění staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. O technických poţadavcích na stavbu 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích 
zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 
Zákon č. 458/2000 Sb.  Energetický zákon 
Tabulka 4 - Výpis legislativy 
Pro bezpečnost na staveništi je třeba: 
 Všichni pracovníci musí během provádění veškerých prací pouţívat OOPP. 
 Provádět kontrolu platnosti strojních průkazů 
 Namátkově kontrolovat zda nejsou poţívány alkoholické nápoje a jiné 
návykové látky na pracovišti 
 Zákaz vstupu do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházet se pod zavěšeným 
břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde pracují 
pracovníci 
 Udrţovat pořádek na staveništi. Minimálně dvakrát týdně musí proběhnout 
úklid staveniště, nejlépe však kaţdý den na konci pracovní směny. Kaţdý den 
je nutná a údrţba a řádné očištění pracovních strojů a pomůcek. 
 Stroje vyskytující se na staveništi musí být v dobrém technickém stavu a mít 
vedený strojní deník o všech revizích a opravách 
 
Bezpečnost práce na staveništi je blíţe popsána v části Plán BOZP. Zde byly 
uvedeny pouze nejdůleţitější body bezpečnosti na staveništi. 
5.10 Ekologie 
Při provádění veškerých stavebních pracích, je nutné minimalizovat negativní vliv na 
ţivotní prostředí. Z tohoto důvodu se musí kontrolovat dodrţovaní všech nařízení, předpisů 
a vyhlášek týkajících se provádění staveb a ochrany ţivotního prostředí. Mechanizace musí 
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být v odpovídajícím technickém stavu s poţadovanými dokumenty k prokázání pravidelné 
údrţby a servisu. Na stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. Musí být zabráněno únikům nafty a olejů do půdy. V případě úniku nebezpečných 
kapalin ze strojů je nutno zajistit nádoby na odkap těchto kapalin. V průběhu realizace 
stavby budou vznikat běţné staveništní odpady, které budou likvidovány na řízených 
skládkách k tomu určených. Ostatní odpady budou umístěny do připravených kontejnerů 
na stavbě. Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŢP č. 381/2001 
sb. a č. 383/2001 sb. 
 
Odpady vznikající při provádění prací a jejich zatřídění: 
Kód druhu 
odpadu 
Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 papírový nebo lepenkový obal skládka 
17 01 01 beton skládka 
17 04 05 ţelezo a ocel sběrné sur. 
17 06 04 izolační materiály skládka 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad skládka 
17 02 01 dřevo čisté spalovna 
17 02 04 dřevo znečištěné skládka 
Tabulka 5 - Odpady 
5.11 Literatura 
Veškeré pouţité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů a citací v závěru této 
bakalářské práce. 
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6.1 Základní popis 
V této kapitole jsou popsány organizace výstavby a návrh staveniště, podle platné 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Dále jsou zde navrţeny a popsány 
jednotlivé objekty zařízení staveniště. Staveniště bude ohraničeno mobilním oplocením, na 
kterém bude připevněná plotová síť. Vjezd na staveniště bude zajištěn pomocí mobilní 
pojezdové brány, která bude napojena na staveništní rozvod el. energie. Na staveništi 
budou umístěny mobilní buňky, které budou slouţit jako šatny, sanitární zázemí a 
kontejner k uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu. Dále budou na staveništi 
rozmístěny mobilní WC a jejich poloha bude závislá na dané etapě výstavby Celá plocha 
staveniště je zpevněna pomocí stavebního betonového recyklátu v tloušťce 300 mm. 
Rozmístění objektů a napojení na dočasné staveništní přípojky je vykresleno ve výkrese 
B.3 – Návrh zařízení staveniště. 
6.2 Zásady organizace výstavby 
6.2.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
6.2.1.1 Voda 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO  měrná jednotka 
mnoţství 
m. j. 
střední norma 
[l] 
potřebné 
mnoţství vody 
[l] 
Ošetřování betonu m3 20 200 4000 
MEZISOUČET A 4000 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO  měrná jednotka 
mnoţství 
m. j. 
střední norma 
[l] 
potřebné 
mnoţství vody 
[l] 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 19 40 760 
Sprchování 1 zaměstnanec 8 45 360 
MEZISOUČET B 1120 
Tabulka 6 - Výpočet spotřeby vody 
Výpočet spotřeby vody: 
    
∑     
      
   
           
      
  
                   
      
   327      
Dimenze potrubí: Qn = 0,33 l/s => jmenovitá světlost potrubí 14,4 mm (20x2,8) 
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6.2.1.2 Elektřina 
STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 
Ponorný vibrátor 0,24 
Ponorné kalové čerpadlo 2ks (6,50 kW) 13,00 
Diamantová pila 5,50 
Ruční vrtačka 1,00 
Bourací kladivo 1,50 
Kotoučová pila 1,10 
Úhlová bruska 2,20 
Zařízení obytného kontejneru 5,00 
P1 INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 29,54 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON [kW] 
Šatna 0,058 
Umývárna + WC 0,036 
Sklad 0,036 
P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,13 
Tabulka 7 - Výpočet spotřeby elektřiny 
Nutný příkon elektrické energie: 
      √                              = 
√                                       = 25,47 kW   
6.2.2  Odvodnění staveniště 
 Z důvodu vysoké úrovně hladiny podzemní vody bude nutné v průběhu provádění 
záporového paţení sniţovat hladinu podzemní vody čerpáním ze soustavy odvodňovacích 
studní. Jednotlivé studny budou rozmístěny po obvodu záporové stěny a to ve 
vzdálenostech cca 15 – 20 m. Z důvodu provádění výkopových prací musí být čerpaní 
zahájeno s předstihem 14 dní od zahájení těchto prací a musí probíhat po celou dobu a 
ukončeno aţ po dosaţení dostatečného přitíţení základové spáry od budované stavby. 
Čerpaná voda bude, po dohodě s příslušnými orgány, zaústěna do stávající dešťové 
kanalizace.    
 
Laboratorní centrum Fakulty technologické Zlín Bakalářská práce 
Jakub Šmeidler                                                                                                        57 
 
6.2.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Příjezdová cesta vede po ulici Vavrečkova. Z této ulice je výborné napojení a hlavní 
ulici Gahurova a dále na ulici tř. Tomáše Bati, takţe odvoz zeminy po výkopových 
pracích, příjezd stavební mechanizace a dovoz potřebného materiálu není problémem. Dále 
bude ulice uzavřena pro pohyb osobních i nákladních automobilů. Příslušné povolení bude 
zajištěno se odpovídajícími městskými institucemi. Dané omezení bude řádně označené 
dopravními značkami. Ulici Vavrečkova vyuţívá pro příjezd na soukromé autobusové 
nádraţí fy Housacar nacházející si na ulici Desátá, která křiţuje ulici Vavrečkova. Po dobu 
výstavby objektu bude průjezd touto ulicí buď úplně, nebo částečné omezen a autobusy 
vyuţijí pro příjezd na nádraţí ulici Jana Antonína Bati. 
 Odpadní vody budou odváděny pomocí stávající kanalizace. Napojení na stávající 
infrastrukturu bude provedeno dle jednotlivých IO. 
6.2.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pouze 
parkoviště fakulty technologické bude z části vyuţito pro zařízení staveniště.  Částečné 
omezení pohybu osob na autobusové nádraţí po stávajícím chodníku, bude řádně 
zabezpečeno a to mobilním oplocením a označením staveniště. 
6.2.5  Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Viz samostatné zprávy jednotlivých SO a IO. 
6.2.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Skládka materiálu bude dočasně zhotovena na parkovišti u stávající budovy fakulty 
technologické. 
 
 
 
Laboratorní centrum Fakulty technologické Zlín Bakalářská práce 
Jakub Šmeidler                                                                                                        58 
 
6.2.7  Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí pří 
výstavbě, jejich likvidace 
Kód druhu 
odpadu 
Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 papírový nebo lepenkový obal skládka 
17 01 01 beton skládka 
17 04 05 ţelezo a ocel sběrné dvůr 
17 06 04 izolační materiály skládka 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad skládka 
17 02 01 dřevo čisté spalovna 
17 02 04 dřevo znečištěné skládka 
Tabulka 8 – Odpady 
Název odpadu mnoţství jednotka 
Drcení betonu prostého 2050,18 t 
Drcení betonu ţelezového 2356,02 t 
Drcení zdiva 79,15 t 
Dřevo z demolice 804,17 m3 
Tabulka 9 - Množství odpadů 
6.2.8 bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 
Část vytěţené zeminy, cca 5%, bude vyuţita pro terénní úpravy při dokončování 
stavby a k zásypu stavební jámy mezi objektem a paţením. O vhodnosti materiálu 
k zásypu rozhodne geolog. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku a to zemník 
cihelny Malenovice. Celkové mnoţství vytěţené zeminy během provádění HTÚ a 
výkopových prací. 
Zemina 16423,64 m
3
 
Tabulka 10 - Množství vytěžené zeminy 
6.2.9 Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 
Při provádění veškerých stavebních pracích, je nutné minimalizovat negativní vliv na 
ţivotní prostředí. Z tohoto důvodu se musí kontrolovat dodrţovaní všech nařízení, předpisů 
a vyhlášek týkajících se provádění staveb a ochrany ţivotního prostředí. Mechanizace musí 
být v odpovídajícím technickém stavu s poţadovanými dokumenty k prokázání pravidelné 
údrţby a servisu. Na stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. Musí být zabráněno únikům nafty a olejů do půdy. V případě úniku nebezpečných 
kapalin ze strojů je nutno zajistit nádoby na odkap těchto kapalin. V průběhu realizace 
stavby budou vznikat běţné staveništní odpady, které budou likvidovány na řízených 
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skládkách k tomu určených. Ostatní odpady budou umístěny do připravených kontejnerů 
na stavbě. Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŢP č. 381/2001 
sb. a č. 383/2001 sb. 
6.2.10   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Bliţší specifikace BOZP řeší samostatná část Plán BOZP. 
6.2.10.1  Značky označení staveniště 
 
Obrázek 16 - Označení staveniště 
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Obrázek 17 - Označení hlavního rozvodu el. energie 
6.2.11  Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 
V případě omezení bezbariérového uţívání dotčených staveb, bude toto omezení 
řádně označeno. Staveniště je označeno příslušnými značkami a upozorněním pro chodce. 
Cesta je oplocena z obou stran, aby nedošlo k ohroţení zdraví třetích osob. V případě 
provádění IO v blízkosti pěší komunikace na autobusové nádraţí, bude tato komunikace 
řádně označena a vyznačena náhradní trasa na nádraţí. 
6.2.12  Zásady pro dopravně inţenýrské opatření 
Příjezd na stavbu v ulici Vavrečkova bude označen dopravními značkami 
s označením vjezdu a výjezdu vozidel ze stavby. Ulice Vavrečkova bude uzavřena pro 
automobilovou dopravu a náhradní trasa bude označena dopravními značkami. Dané 
omezení významně nezhorší dopravní situaci, jelikoţ vjezd do Svitovského areálu je 
zajištěn náhradní cestou. Při zásobování bude respektován pohyb chodců v blízkosti 
stavby. Komunikaci podél staveniště budou v obou směrech umístěny dopravní značky 
„Zákaz zastavení“ a „Výjezd vozidel stavby“. 
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6.2.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Není potřeba stanovovat ţádná speciální opatření, jelikoţ provádění stavby 
neomezuje provoz podniků v okolí. 
6.2.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby: 1. 3. 2015 
Pozemní (stavební) objekty: 3/2015 – 6/2015  
Laboratorní centrum: 4/2015 – 11/2016 
Inţenýrské objekty: 4/2015 – 5/2016 
Provozní soubory: 5/2015 – 11/2016 
Předání a převzetí díla: 25. 11. 2016 
6.3 Objekty zařízení staveniště 
6.3.1 Provozní objekty 
6.3.1.1 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy budou vytvořeny z hutněného betonového recyklátu v tloušťce 300 
mm.  
6.3.1.2 Oplocení 
Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního pozinkovaného oplocení PV1 - 
průhledné vysoké oplocení o rozměrech 3,5m x 2,0m od fy Johny Servis.  
 
Obrázek 18 - Mobilní oplocení 
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PARAMETRY OPLOCENÍ: 
 Rozměr: 3.500 x 2.000 mm 
 Spon oka:100 x 200 mm 
 Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
 Síla trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
 Hmotnost: 18 kg 
Pro spojení budou pouţity ocelové svorky Sv1  
 
Obrázek 19 - Spona mobilního oplocení 
 
Pro stabilizaci plotových dílců budou pouţity betonové patky PAB36 o rozměrech 
620 x 220 x 130 mm a hmotností 36kg. 
 
Obrázek 20 - Betonová patka pro ukotvení mob. oplocení 
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Dále je vhodné k zakrytí průhledného vysokého oplocení připevnit na fólii.  
 
Obrázek 21 - Síť na mob. oplocení 
K vjezdu na staveniště bude pouţita mobilní posuvná brána. 
 
Obrázek 22 - Mobilní pojezdová brána 
PARAMETRY: 
Rozměr: 7000 x 2000 mm 
Síla drátu: 5 mm horizontálně, 5 mm vertikálně; Spon drátů: 50 x 200 mm. 
6.3.1.3 Uzamykatelný sklad 
Na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu bude pouţit mobilní sklad 
CONTIMADE typ 24A. Ten bude napojen na přívod elektrické energie. 
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Rozměry = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
 
  
Obrázek 23 - Mobilní kontejnerový sklad 
VYBAVENÍ: 
Dveře:  
 venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči - 1 ks 
Elektroinstalace: 
 vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní 
zprávy) 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 
400V / 16A - 1 ks 
Záchytná vana: 
 s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené uţitné zatíţení podlahy) 
Vnější povrchová úprava: 
 nástřik dvousloţkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 
7035, 9002, 9010 
6.3.2 Sociální objekty 
6.3.2.1 Umývárna + WC 
Pro sanitární účely bude pouţita mobilní buňka CONTIMADE typ 19A. Bude 
napojena na staveništní přívod elektřiny a vody. 
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Rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
 
 
Obrázek 24 - Mobilní sprchy s WC 
Elektrická instalace: 
 elektroinstalace ve stěnách a závěsném (podle DIN) 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 vnější napájecí místa 400V / 32A 
 uzemnění v dolní části rámu 
 fluorescencentní lampa IP54 1 x 36 W - 1 ks, 1 x 36 W - 1 ks, přepínač - 2 ks, 
zásuvka - 2 ks, zásuvka pro ohřev - 2 ks 
 ventilátor - 1 ks 
Dveře: 
 vnější jednokřídlové ocelové s cylindrickým zámkem a třemi klíči, rozměr 
811/1968 mm - 1 ks 
 interiérové laminované dřevotřískové dveře - rozměr 811/1968 mm - 1 ks 
Okna: 
 Okno z plastu, velikost 575/400, pro vyklápění - 3 ks 
Ostatní: 
 WC, sanitární kabina na nohou s dveřmi, drţák na toaletní papír, pisoár, 
oddělené sprchové kouty s háčky oděvy - 2 ks, umyvadlo se směšovací baterií 
- 3 ks, malé porcelánové umyvadlo s baterií pro studenou vodu - 1 ks, 
ohřívače vody 150 L - 1 ks, zrcadlo, police, háček na ručník - 4 ks, podlahová 
vpusť - 2 ks 
 přívod vody - potrubí 3/4 '', plastový odpad trubka, Ø 110 mm 
     
6.3.2.2 Mobilní WC  
Na stavbě bude rozmístěno několik mobilních WC s pisoárem označeno JOHNNY 
SPORT. Jejich mnoţství a rozmístění se bude měnit v průběhu jednotlivých částí výstavby. 
PARAMETRY WC 
Vnější výška 231 cm 
Vnitřní výška 208 cm 
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Vnější šířka 110 cm 
Vnitřní šířka 104 cm 
Vnější délka 119 cm 
Vnitřní délka 104 cm 
Sběrná nádrţ 227 litrů 
Výška sedátka 48 cm 
Hmotnost (plastová základní liţina) 74,25 kg 
Hmotnost (dřevěná základní liţina) 85 Kg 
Plocha pro štítek na panelu dveří 40 x 53 cm 
Plocha pro štítek na bočním panelu 30 x 58 cm 
Tabulka 11 - Parametry mobilního WC 
 
Obrázek 25 - Mobilní WC 
6.3.2.3 Šatny 
Šatny pro pracovníky budou pouţity obytné kontejnery CONTIMADE typ 2A. 
Rozměry: A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Elektroinstalace: 
 vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
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 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dveře: 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
 zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
 plastové okno 1810 / 1200 mm, otevírané a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 
1 ks 
 za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříţ 
Ostatní 
 větrací mříţky v obvodových stěnách 
 
Obrázek 26 - Šatna pro pracovníky 
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8.1 Základní popis 
V této kapitole jsou popsány specifikace jednotlivých strojů pouţitých při realizaci 
zajištění stavební jámy a pilotového zaloţení objektu. Při těchto pracích bude hlavně 
vyuţita těţká mechanizace jako těţká pásová rypadla, vrtná souprava pro beranění zápor a 
vrtaní pilot, nákladní automobily,  autodomíchávače, věţový jeřáb, traktorbagr. Dále bude 
vyuţita menší mechanizace, tandemový vibrační válec, čerpadlo na stříkaný beton. Na 
další práce bude pouţito ruční nářadí. 
8.2 Těţká mechanizace 
8.2.1 Vrtaná souprava Bauer BG 20 H 
Vrtná souprava Bauer BG 20 H bude pouţita pro beranění ocelových zápor pro 
záporovou stěnu, vrtaní pilot pro pilotovou stěnu a hlubinné základy. Její parametry jsou 
naprosto vyhovující pro tyto prováděné práce. 
Technické parametry 
Popis [m. j.] hodnota 
Hmotnost soupravy t 54,3 
Hmotnost vrtné hlavy t 3,3 
Hloubka vrtu m 21,5 
Průměr vrtu bez paţení (max.) mm 1 500 
Průměr vrtu s paţením (max.) mm 1 200 
Paţící síla kN 100 
Hloubka paţení m 13,1 
Nosič BT 60 - výkon kW 146 
Tabulka 12 - Technické parametry vrtné soupravy 
 
Obrázek 27 - Rozměry vrtné soupravy při přepravě 
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Obrázek 28 - Rozměry vrtné soupravy při vrtání 
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8.2.2 Pásové rypadlo Hitachi ZX 280 LCN-3 
Toto rypadlo bude vyuţito při demolici stávajících objektů, hrubých terénních 
úpravách a výkopových pracích. Jedná se těţké rypadlo a jeho technické parametry plně 
odpovídají poţadavkům na realizaci této stavby.  
 
Obrázek 29 - Pásové rypadlo Hitachi 
 
8.2.3 Nákladní automobil RENAULT KERAX 8x4 EURO 4 
Nákladní automobily RENAULT KERAX budou pouţity při výkopových pracích ve 
spolupráci s rypadlem, při odvozu betonového recyklátu na skládku, vytěţené zeminy při 
provádění pilotáţe. Nástavba je tříramenný sklápěč. 
 
Technické parametry 
Popis [m. j.] hodnota 
Hmotnost t 28,2 
Rozměry dxšxv m 10,34x3,00x3,10 
Výkon kW 140 
Objem lopaty m
3
 1,9 
Vodorovný dosah m 10,71 
Hloubka bagrování m 7,23 
Trhací síla násady kN 174 
Tabulka 13 - Technické parametry pásového rypadla 
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Technické parametry 
Popis [m. j.] hodnota 
Výkon kW 303 
Objem korby m
3
 17 
Nosnost t 26 
Celkové rozměry (dxšxv) mm 9000 x 2550 x 3200 
Tabulka 14 - Technické parametry nákladního automobilu 
 
Obrázek 30 - Nákladní automobil Renault 
8.2.4 Vrtná souprava KLEMM KR 805-1 
Maloprofilová vrtná souprava pro zhotovení vrtů pramencových kotev s injektovanými 
kořeny u záporového paţení.  
 
Technické parametry 
Popis [m. j.] hodnota 
Hmotnost t 14 
Specifické zatíţení N/m2 6,8 
Minimální výška s postavenou lafetou m 8,8 
Tabulka 15 - Technické parametry vrtné soupravy Klemm KR 
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Obrázek 31 - Vrtná souprava Klemm KR 
8.2.5 Autodomíchávač Stetter C3, výrobní ř. BASIC LINE, Typ AM 9C 
Tento autodomíchávač bude vyuţit při betonáţi pilotové stěny a pilotového zaloţení 
objektu.  
 
Obrázek 32 - Rozměry bubnu autodomíchávače 
Technické parametry 
Popis [m. j.] hodnota 
Jmenovitý objem (m 3) 9 
Geometr. objem (l) 15810 
Stupeň plnění (%) 56,9 
Sklon bubnu (°) 11,2 
Separátní pohon SH (typ/kW) D914L06 86,5 
A - Průměr bubnu (mm) 2300 
B - Výška násypky (mm) 2474 
C - Průjezd. Výška (mm) 2534 
D - Výsypná výška (mm) 1089 
Tabulka 16 - Technické parametry autodomíchávače 
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Obrázek 33 - Audomíchávač Stetter 
8.2.6 VOLVO FH 16 + podvalník NOTEBOOM 
Pro dopravu vrtné soupravy a pásového rypadla bude pouţit tahač Volvo FH 16 
podvalník NOTEBOOM. 
 Výkon: 610 PS 
 Nosnost: 53 t 
 Konstrukce: roztahovatelný 
 Loţná plocha: délka: 9,3 - 15,7 m, šířka: 2,75 - 3,25 m 
 
Obrázek 34 - Podvalník Noteboom 
8.2.7 Tandemový válec Atlas Copco Dynapac CC 1000 
Tento tandemový vibrační válec bude pouţit pro zhutnění pilotovací pláně a 
příjezdové cesty do stavební jámy. Na stavbu dopraveno pomocí  
 
Laboratorní centrum Fakulty technologické Zlín Bakalářská práce 
Jakub Šmeidler                                                                                                        77 
 
Parametry 
Hmotnost (suchá) 1685 kg 
Frekvence 70 Hz 
Odstředivá síla 17 kN 
Motor PERKINS 403C-11 
Rozměry (DxŠxV) 2095 x 1070 x 2300 mm 
Šířka běhounu 1000 mm 
Max. výkon a otáčky motoru 17,3/3600 kW/ot. min 
Rychlost 0 - 9 km/h 
Palivo nafta 
Tabulka 17 - Technické parametry tandemového vibračního válce 
 
Obrázek 35 - Tandemový vibrační válec 
8.2.8 Stroje na stříkání betonu (torkretovací stroj) – řada SSB 02 
Pouţití: 
Stříkaný beton na pilotové stěně 
Parametr      Malý buben   Velký buben 
Obsah bubnu [dm3]     13,5  21,9 
Teoretický výkon *) [m3/h]    2-10  3-16 
Spotřeba vzduchu **) 
– dopravní vzdálenost 40 m [m3/min]  6-8  8-14 
Tlak vzduchu max. [MPa]    0,6 
Výkon elektromotoru [kW]   4,5/6,5; 7,5 
Připojení na elektrickou síť   3 × PEN 400 V 
Světlost dopravních hadic [mm]  DN 50, DN 60  DN 60, DN 65 
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Zrnitost materiálu max. [mm]   16    20 
Vlhkost materiálu max. [%] 
(při nástřiku suchou cestou)    6 
Dopravní vzdálenost-horizontální 
(metoda suchá/mokrá) [m]    40 
Dopravní vzdálenost-vertikální 
(metoda suchá/mokrá) [m]    100/15 
Vodní hadice [mm]     DN 20 
Tlak vody na trysce min. [MPa]   0,3 
Parametr  SSB 02 
Délka [mm]  1620 
Šířka [mm]  990 
Výška [mm]  1480 
Hmotnost (bez příslušenství) [kg]  950 
 
Obrázek 36 -  Stroj na stříkání betonu 
8.2.9 Kontejnerová doprava 
Kontejnerovou dopravu bude zajišťovat firma Autodoprava Samohýl a Vrzala. 
Pouţití: 
Doprava vibračního válce, stroj na stříkaný beton, odvoz stavebního odpadu 
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Obrázek 37 - Kontejner nízký 
 
 
Obrázek 38 - Kontejner vysoký 
8.2.10 Kolový nakladač KRAMER 750 Teleskop 3x 
Tento nakladač bude pouţit pro nakládání zeminy po vrtání pilot a dále bude slouţit pro 
manipulaci s paletami a jiným materiálem dopraveným na stavbu. 
Parametry: 
 Hmotnost: 5,5 t, Klopné zatíţení: 2,7 t 
 Lţíce: 1 m3, 1,5 m3, paletizační vidle, zametač, 
 Nosnost: 2 / 1,25 t 
 Max. zdvih: 3,6 / 4,7 m 
 Poloměr otáčení: 2,55 m 
 Výkon: 61 PS 
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Obrázek 39 - Kolový nakladač KRAMER 750 
8.3 Měřící technika 
8.3.1 Nivelační přístroje AT-B4 sada 
Pouţití: 
Kontrola výškových úrovní 
Parametry 
Přesnost 2mm/1km 
Auto urovnáni Ano 
Zvětšení 24x 
Hmotnost (suchá) 1,7 kg 
Rozměry hutnící desky (š x d) 
130 x 215 x 
135 mm 
Tabulka 18 - Technické parametry nivelačního přístroje 
 
Obrázek 40 - Nivelační sada 
Laboratorní centrum Fakulty technologické Zlín Bakalářská práce 
Jakub Šmeidler                                                                                                        81 
 
 
8.4 Drobné stavební zařízení 
8.4.1 Sada ponorný vibrátor AME 1500 Racoon SET 
Bude pouţit při betonování ţelezobetonového věnce pilotové stěny. 
Parametry 
Hmotnost (suchá) 10,8 kg 
Napětí 230/50 V/Hz 
Příkon 1,5 kW 
Proud 7,6 A 
Ot. motoru a hřídele 12 000 ot./min. 
Průměr vibrační hlavice 39 mm 
Délka ohebné hřídele 3 m 
Délka přívodního kabelu 5 m 
Tabulka 19 - Technické paramtery ponorného vibrátoru 
 
Obrázek 41 - Ponorný vibrátor 
8.4.2 Kalové čerpadlo 
Ponorné kalové čerpadlo UNIQUA CESSPIT J 20PS - s plovákem bude pouţito při 
čerpání podzemní vody v připravených šachtách. 
Parametry 
Hmotnost (suchá) 16,5 kg 
Max. průtok 210 l/min 
Max. ponor 10 m 
Celkový výtlak 16 m 
Průměr výtlaku 6/4-C3" 
Napětí 230/50 V/Hz 
Proud 5,2 A 
Tabulka 20 - Technické parametry kalového čerpadla 
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Obrázek 42 - Graf výkonu kalového čerpadla 
 
Obrázek 43 - Kalové čerpadlo 
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8.5 Drobné ruční nářadí 
 Úhlová bruska 
 Příklepová vrtačka       
 Bourací kladivo 
 Míchadlo na maltu      
 Elektrický hoblík 
 Přímočará pila  
 Kotoučová pila 
 AKU vrtačka  
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9.1 Základní popis 
Kontrolní a zkušební plán další část stavebně-technologické projektu. Jsou v něm 
přesně specifikovaná kritéria jednotlivých částí stavby, která jsou nutná dodrţet, aby 
stavba jako celek odpovídala poţadovaným parametrů uvedených v normách pro 
provádění pozemních staveb a smlouvě o dílo. KZP je zpracováván společně 
s harmonogramem výstavby, aby bylo zřejmé, kdy a co se bude u dané konstrukce 
kontrolovat. Tyto kontroly provádí dodavatel (subdodavatel) s objednatelem prací 
(investor, TDI, AD, hlavní dodavatel). Kontroly se provádí průběţně, ale zejména před 
zakrytí zabudovaných konstrukcí a nebylo je moţno ověřit po dokončení stavby. O 
kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku nebo bude vyhotoven samostatný 
protokol. KZP je rozdělen na tři části a to kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní. 
9.2 Vstupní kontroly 
9.2.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předloţené projektové dokumentace dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být v 
souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. PD musí být odsouhlasená autorizovaným 
projektantem a investorem. Při zjištění jakýkoliv odchylek skutečného stavu oproti 
navrţenému řešení v PD, musí projektant navrhnout jiné technické řešení a tyto 
připomínky zapracovat do PD. Následně se k navrţenému řešení vyjádří hlavní dodavatel a 
v případě, ţe s daným řešením nesouhlasí, navrhne jej sám. Kontrolu PD provádí 
stavbyvedoucí a v případě jakýkoliv změn provede zápis do stavebního deníku s popisem 
řešení změny oproti původní PD. Tuto změnu musí podepsat projektant a případně TDI. 
9.2.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontroluje se rovinatost a výšková úroveň stavební jámy. Správná výška pilotovací 
úrovně se měří pomocí nivelačního přístroje, max. povolená odchylka je ± (40 + dmax10
-
1
)mm. Rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3metrové lati a max. povolenými 
odchylkami +30mm, -50mm. Dále se kontroluje odvodnění stavební jámy a zhutnění 
betonového recyklátu pilotovací úrovně. Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha 
staveniště, funkčnost všech prvků staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných a 
rozvodných míst elektřiny a vody. Kontroluje se oplocení staveniště (min. výška 1,8 m) 
proti vniku nepovolaných osob a také je-li řádně označeno. Staveniště musí být v souladu s 
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výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky 
zařízení staveniště musí být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. 
O kontrole bude proveden zápis do SD. 
9.2.3 Kontrola materiálu 
9.2.3.1 Výztuţ 
Stavbyvedoucí při dodávce výztuţe na stavbu musí vizuálně zkontrolovat, dle 
dodacích listů, atestů a PD, mnoţství a tvar jednotlivých armokošů a dalších prvků 
výztuţe. Rovněţ zkontroluje, jestli nejsou mechanicky poškozeny sváry. Veškeré dodací 
listy je nutno uschovat po celou dobu výstavby, nejlépe v buňce stavbyvedoucího, aby bylo 
moţné ověřit mnoţství a typ dodaného a zabudovaného materiálu, zda se výrazně neliší 
vůči poloţkovému rozpočtu. Dále je nutné zkontrolovat skladovací plochy, na které bude 
výztuţ uloţena. Výztuţ bude uloţena na dřevěných prokladcích, aby nedocházelo ke 
přímému kontaktu s loţnou plochou.  
9.2.3.2 Beton 
Hlavní stavbyvedoucí bude kontrolovat mnoţství a typ dodávaného betonu na stavbu 
dle dodacích listů od výrobce, který deklaruje jeho odpovídající kvalitu a vlastnosti. Beton 
musí odpovídat poţadavkům dle ČSN EN 206. Namátkově se odeberou vzorky z 
vybraných dodávek betonové směsi, vytvoří se krychle 150x150x150 mm a po 28 dnech 
tvrdnutí se v laboratoři zjišťuje pevnost betonu v tlaku.  
9.2.3.3 Potrubí 
Z důvodu vyuţití získávání nízkopotenciálního tepla a chladu hlavní stavbyvedoucí 
kontroluje PE potrubí v armokoších. Musí zkontrolovat jeho navinutí a upevnění dle 
schématu v PD. Dále musí zkontrolovat osazení kaţdé piloty tzv. „tlakovací sestavou“, 
jelikoţ v potrubí musí zůstat zkušební tlak 6 bar. Tento tlak nesmí během manipulace, 
osazování armokoše do vrtu a betonáţe klesnout.  
9.2.4 Kontrola mechanizace 
HS spolu s vrtmistrem a obsluhami jednotlivých strojů vizuálně zkontrolují jejich 
stav, zda někde neunikají provozní kapaliny a jestli nejsou hlavní nosné prvky porušeny. 
Dále zkontrolují vedení strojního deníku, ve které musí být zapsány veškeré informace o 
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údrţbě, pravidelných servisních kontrolách a případných opravách. Veškeré stroje musí 
mít rovněţ technický list. 
9.2.5 Kontrola vytyčení pilot 
Hlavní stavbyvedoucí s geodetem kontrolují osové vzdálenosti pilot. Osy jsou 
vyznačeny pomocí betonářské výztuţe Ø20mm které vyčnívají 300 mm nad terénem. 
Maximální přípustná odchylka od PD, která se měří v úrovni hlavy piloty je ± 20mm.  
9.2.6 Kontrola BOZP 
Před zahájením prací je nutno ověřit poţadavky uvedené v kapitole Plán BOZP. 
Zejména všichni pracovníci, kteří se pohybují na stavbě, musí mít OOPP. Bez nich nesmí 
být vpuštěni na pracoviště, jelikoţ by mohla být jejich bezpečnost. 
9.3 Mezioperační kontroly 
9.3.1 Kontrola paţení 
Kontrolujeme dodávané mnoţství paţnic, geometrické rozměry srovnáním dodacího 
listu s objednacím. Dále kontrolujeme nepoškozenost a čistotu, jednotlivé paţnice musí být 
hladké, bez výstupků a bez jakýchkoliv zbytků betonu. 
9.3.2 Kontrola provádění vrtů 
Vrtmistr a HS kontrolují svislost vrtacího zařízení vodováhou, kterou přikládáme na 
plášť ocelové paţnice ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po odvrtání 1 m vrtu. 
Dále provádí vizuální kontrolu: 
 zavalování vrtu 
 čistotu dna 
 průsak podzemní vody- případné odčerpání 
Maximální odchylka osy vrtu vzhledem k PD je 0,05xd, případně 5% nejmenší délky 
vrutů, max. však 100 mm.  
Maximální vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. Odchylka osy 
pilot ve vodorovném směru je +/-15mm 
9.3.3 Kontrola inţenýrsko-geologického průzkumu 
HS kontroluje sloţení a vrstvení zeminy po prováděné piloty, druh základové půdy 
v patě piloty. V případě pochybností bude přizván geolog, který zhodnotí situaci a navrhne 
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nápravná opatření. O odlišnostech se provede zápis do stavebního deníku, popřípadě 
vyhotovit zvláštní protokol inţenýrsko-geologickou firmou. 
9.3.4 Kontrola armokoše 
Před ukládání výztuţe do vrtu je nutno zkontrolovat mechanické znečištění, 
celistvost, neporušenost a správný typ armokoše. Dále je nutné zkontrolovat navinuté 
potrubí a osazenou tlakovací sestavu, jelikoţ v potrubí musí zůstat zkušební tlak 6 bar. 
Tento tlak nesmí během manipulace, osazování armokoše do vrtu a betonáţe klesnout. Na 
armokoši musí být symetricky upevněny distanční vloţky: 
 Jejich nejmenší počet pro příčný profil armokoše jsou 3 kusy. 
 Jejich největší vzdálenost v podélném směru je 3,0 m. 
 Musí být zajištěna dostatečná tolerance mezi vloţkou a vnitřní stěnou paţnice 
tak, aby se dal armokoš osadit volně do vrtu bez poškození jeho stěn. 
 Počet distanční vloţek má být zvětšen u pilot s průměrem D ≥ 1,2m. 
9.3.5 Kontrola osazování armokoše 
Armokoše se musí zavěšovat, ukládat, a rozpírat tak, aby při betonáţi byla zajištěna 
jejich správní poloha. Tolerance v osazení armokoše piloty: 
 úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být rovna navrhované 
hodnotě s max. odchylkou – 0,15 m aţ + 0,15 m  
Dále se provádí kontrola poškození armokoše při zatlačování do piloty. 
9.3.6 Kontrola betonáţe 
HS kontroluje dle dodacího listu – mnoţství, čas výroby, čas dodání a specifikace 
betonu. Maximální doba transportu: 
 0-25°C =>90min,  
 t<0°C =>45min,  
 t>25°C =>45min 
Dále HS kontroluje výšku sypákové trouby, která nesmí být vyšší neţ 1,5 m. 
Dále se provádí zkouška konzistence Sednutí kuţele dle ČSN EN 12350-1.  
Z počátku je kontrolován kaţdý autodomíchávač a postupně kaţdý třetí. Poţadované 
sednutí je v rozmezí 190- 210 mm +/- 20mm. 
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Obrázek 44 - Tabulka Sednutí kužele 
 
Obrázek 45 - Provádění zkoušky Sednutí kužele 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých 
se po 28 dnech zjišťuje: 
 pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3  
 pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5  
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 pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6  
 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7  
 hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8  
9.3.7 Kontrola ošetřování betonu 
Mladý beton je nutné po dobu hydratace (min. 12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat za 
předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu betonu min. 5°C. Pokud není 
dodrţena min. teplota +5°C je nutné pouţití vytápěných stanů nebo překrytí folií.  Dále 
nesmí docházet k vysušování povrchu. Minimální teplota vody při vlhčení +5°C a min. 
teplota prostředí +5°C. 
9.3.8 Kontrola odbourání hlavy piloty 
Odbourání hlavy piloty musí být provedeno, tak aby konstrukční spoj po úpravě měl 
max. odchylku + 0,04 m/ - 0,07 m oproti návrhu. 
9.4 Výstupní kontroly 
9.4.1 Kontrola skutečného provedení piloty 
TDI spolu s HS kontrolují: 
 začátek betonáţe do 8 hodin od vyvrtání vrtu 
 klimatických podmínek při betonáţí – teploty vzduchu 5-25°C 
 správné začištění hlavy piloty 
 pevnost betonu na dříve odebraných vzorcích 
 výztuţ musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle projektové dokumentace 
+100 mm a -50 mm 
Povolené odchylky: 
 
Obrázek 46 - Povolené odchylky skutečnosti vůči PD 
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9.4.2 Zkoušky kvality piloty 
Hlavní dodavatel zajistí provedení následujících zkoušek:  
 Statická zatěţovací zkouška 
 Dynamická zatěţovací zkouška 
 Akustická zkouška 
 Zkouška integrity 
O výsledcích jednotlivých zkoušek budou zhotoveny protokoly. 
9.4.3 Protokol o pilotě 
Po zhotovení kaţdé piloty je nutné vystavit PROTOKOL O PILOTĚ.
 
Obrázek 47 - Protokol o zhotovení piloty 
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9.4.4 Pouţité normy a vyhlášky 
Seznam pouţité literatury je uveden na konci této bakalářské práce – viz obsah. 
  
Laboratorní centrum Fakulty technologické Zlín Bakalářská práce 
Jakub Šmeidler                                                                                                        93 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
 
10 PLÁN BOZP VČETNĚ VYHODNOCENÍ RIZIK 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE                   JAKUB ŠMEIDLER  
AUTHOR 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015                   
Laboratorní centrum Fakulty technologické Zlín Bakalářská práce 
Jakub Šmeidler                                                                                                        94 
 
10.1 Úvod 
Plán BOZP je základním dokumentem, který určuje způsob zajištění poţadované 
úrovně BOZP při provádění stavebních prací na výše uvedené stavbě. 
Tento plán BOZP je zpracován na základě poţadavku dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., a to z důvodu, ţe na stavbě budou prováděny rizikové práce dle přílohy V nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.: 
 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10m, 
 práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb, 
 práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 
Dále se u tohoto stavebního projektu předpokládá splnění podmínky na rozsah 
projektu dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., tzn. při provádění prací bude překročena kvóta 
tzv. 500 člověkodnů. Na základě překročení této kvóty je povinností zadavatele stavby 
ohlásit tuto stavbu Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj v 
Brně. 
10.2  Základní údaje 
10.2.1  Identifikační a kontaktní údaje  
Název stavby:  Laboratorní centrum Fakulty technologické  
Místo stavby:  ul. Vavrečkova, k.ú. Zlín, Zlínský kraj  
Charakter stavby: novostavba   
Zadavatel stavby: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 
    760 01 Zlín,  
IČ:   70883521 
Zástupce ve věcech technických:   
    Ing. Pavel Blaţek  
    tel.: 606777209  
    e-mail:  blazek@rektorat.utb.cz 
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10.2.2  Místo realizace  
Navrhovaná stavba Laboratorního centra je situována severním směrem od stávající 
budovy Fakulty technologické, v místě bývalého koupaliště „Baťák“, stavba je tak 
situována k centru města Zlín. Do nedávna zde bylo trţiště, které je v současné době 
zrušené. V okolí staveniště vedou frekventované komunikace pro pěší, které spojují 
centrum města s autobusovým a vlakovým nádraţím. V samotném místě realizace stavby 
se nachází původní objekty koupaliště, výměníkové stanice a trţiště, které budou v rámci 
stavby demolovány. Dopravní dostupnost stavby je vyhovující, na přilehlých 
komunikacích bude v průběhu výstavby instalováno přechodné dopravní značení, které 
bylo schváleno DI PČR. Přilehlá komunikace ul. Desátá je uzavřena pro běţný provoz, 
průjezd je umoţněn pouze autobusům soukromého dopravce. 
 
Pro umoţnění provedení stavebních prací budou provedeny přeloţky stávajících 
inţenýrských sítí, a to kanalizace, horkovodu a úprava kabelů veřejného osvětlení. Rozsah 
staveniště, skladovací plochy, příjezdy na staveniště, objekty ZS jsou upřesněny v PD. 
10.2.3  Základní popis stavby a její specifika  
Jedná se o novostavbu šestipodlaţní budovy v centru města Zlín, v místě bývalého 
koupaliště a trţnice „Baťák“. Stavba má půdorys o rozměrech cca 79 x 26 m, výška 
objektu je cca 20 m. Stavba je navrţena jako monolitický ŢB skelet o šesti podlaţích. 
Součástí stavebních prací jsou demoliční a bourací práce, hrubé terénní úpravy, přeloţky 
inţenýrských sítí, práce na přilehlých zpevněných plochách, sadové úpravy, dodávky 
technologií a vybavení laboratoří. 
 
Stavební práce na daném stavebním projektu zahrnují tyto specifika:  
 umístění staveniště na frekventovaném místě v centru města,  
 rozsáhlé bourací práce zpevněných ploch,  
 práce HTÚ a hloubkového zakládání stavby,  
 zajištění stavební jámy záporovou stěnou,  
 hloubka stavební jámy cca 4,5 m,  
 provádění monolitických ŢB konstrukcí,  
 moţná vzájemná kolize pracovního prostoru věţových jeřábů. 
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10.2.4  Systém řízení bezpečnosti na staveništi  
Systém řízení BOZP na staveništi se bude řídit zejména poţadavky Stavebního 
zákona, Zákoníku práce a zákonem č. 309/2006 Sb. Základní podmínky BOZP pro 
provádění stavebních prací jsou dány platnou legislativou a smlouvu o dílo mezi 
investorem a zhotovitelem stavebních prací. 
10.2.4.1 Odpovědnost osob v oblasti BOZP při provádění stavebních prací 
Investor podmínkami smlouvy o dílo vytvořil základním systém řízení BOZP na 
staveništi. Znění smlouvy určuje odpovědnost za zajištění BOZP na staveništi, včetně 
moţných sankcí za porušování zásad BOZP. 
 
Hlavní zodpovědnost za úroveň BOZP na staveništi nese stavbyvedoucí hlavního 
zhotovitele, popř. stavbyvedoucí dílčích dodavatelů, kteří disponují přímými prostředky k 
zajištění BOZP na staveništi. 
 
Koordinátor BOZP bude plnit na staveništi funkci kontroly a koordinace podmínek 
BOZP, zajišťuje, aby práce byly provedeny v souladu s poţadavky PD a plánu BOZP. V 
případě porušování zásad BOZP upozorní na tuto skutečnost zhotovitele, v případě 
opakovaných nebo závaţných závad BOZP upozorní investora, popř. předá návrh k 
udělení sankční pokuty dle smlouvy o dílo. 
 
Pracovníci OSVČ, kteří budou na pracovišti vykonávat činnost, budou chápáni jako 
zaměstnanci dodavatele, pro kterého vykonávají pracovní činnost. Tyto osoby musí být 
zhotovitelem (dodavatelem) řádně proškoleny pro práci na staveništi, seznámeny s 
pracovními (technologickými) postupy a tyto osoby musí plnit všechny podmínky BOZP, 
jako je tomu u pracovníků - zaměstnanců. 
10.2.4.2 Předání staveniště a dílčích pracovišť 
Na základě podmínek smlouvy o dílo bude zhotovitel vyznán investorem k převzetí 
staveniště. Staveniště bude předáno zhotoviteli stavby na základě protokolu o předání 
staveniště, ve kterém budou upřesněny podmínky mající vliv na stav BOZP. Při příleţitosti 
předání staveniště bude zaloţen stavební deník, stavbyvedoucí zajistí řádné vypsání 
hlavičky SD včetně razítek osob odpovědných za odborné vedení stavby. 
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Další předávání dílčích pracovišť jednotlivým dodavatelům je v kompetenci hlavního 
zhotovitele, v rámci předání dílčího pracoviště musí být ujasněno, kdo bude provádět 
navazující opatření z hlediska BOZP (zajištění volných okrajů konstrukcí, zajištění 
výkopů, zajištění montáţního pracoviště). Tyto opatření musí být uvedena v zápise o 
předání pracoviště, v případě sporu toto rozhodne hlavní zhotovitel. 
10.2.4.3 Komunikace k zajištění BOZP na staveništi 
Zhotovitel bude průběţně předávat TDI a koordinátorovi BOZP kontakty na 
jednotlivé dodavatele stavebních a montáţních prací. 
 
Komunikace mezi koordinátorem BOZP a zhotovitelem (dodavatelem) bude probíhat 
v rámci prohlídek stavby prováděných koordinátorem BOZP (tyto budou konány v rámci 
kontrolního dne stavby, popř. samostatných kontrolních dnů BOZP). Poţadavky 
koordinátora BOZP budou upřesňovány zejména zápisy (v SD nebo elektronicky), v 
případě urgence telefonicky. 
 
Komunikace mezi zhotoviteli (dodavateli), při nichţ budou zdůrazněny poţadavky 
na zajištění BOZP je vyţadována zejména v případech, kdy práce dodavatelů na sebe 
bezprostředně navazují, popř. je vykonávána v souběhu. V těchto případech musí jednotliví 
vedoucí prací informovat druhého zhotovitele (dodavatele) o rizicích prováděných prací a 
o přijatých opatřeních, které jsou nezbytné k zajištění BOZP. Tyto opatření musí vedoucí 
prací konzultovat s koordinátorem BOZP. 
 
10.2.4.4 Dokumentace k zajištění BOZP na staveništi 
Stavební deník – bude trvale uloţen na staveništi (buňka stavbyvedoucího), aby byl 
kdykoliv přístupný osobám s pravomocí provádět zápisy do SD. Stavbyvedoucí má 
povinnost vést denní záznamy v SD, zejména evidenci přítomných osob, záznamy o 
provedených pracích, důleţité záznamy z hlediska BOZP (např. předání montáţního 
pracoviště, předání konstrukce lešení, pokyny k demontáţi bednění, kontrola stavu stěn 
výkopů a jejich zajištění, poţadavky na provedení zkoušení technologických zařízení 
instalovaných do stavby, apod.). Dodavatelé vedou vlastní stavební (montáţní) deníky v 
obdobném rozsahu jako hlavní zhotovitel. 
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Plán BOZP – pracovní verze bude uloţena společně se stavebním deníkem na 
staveništi, aby byl k dispozici přítomným zhotovitelům - dodavatelům, a aby bylo moţné 
do plánu BOZP provádět zápisy o seznámení zhotovitelů – dodavatelů s plánem BOZP. 
Plán BOZP stanovuje základní principy řízení BOZP na staveništi a jsou v něm uvedeny 
základní poţadavky na pracovní postupy pro provádění stavby. S plánem BOZP musí být 
seznámeni všichni zhotovitelé (dodavatelé). 
 
Zápisy koordinátora BOZP – zápisy vyhotovené do stavebního deníku nebo zasílané 
v el. podobě na e-mailové adresy osob zodpovědných za průběh výstavby (zástupce 
investora, TDI, projektant, zástupci zhotovitele, popř. dodavatelů). Hlavní zhotovitel je 
odpovědný za distribuci zápisů koordinátora BOZP svým dodavatelům. Osoby zodpovědné 
za průběh výstavby jsou povinny se zápisem koordinátora BOZP seznámit a v rámci svých 
pravomocí splnit poţadované úkoly. 
 
Záznam o vstupním školení – kaţdý zhotovitel – dodavatel je povinen zajistit svým 
podřízeným pracovníkům (zaměstnanci, OSVČ) vstupní školení BOZP pro dané 
staveniště. Bez podstoupení vstupního školení nesmí pracovníci zahájit pracovní činnost. 
 
Záznamy zhotovitele (dodavatele) o stavu BOZP – zhotovitel (dodavatel) je povinen 
provádět průběţné zápisy o stavu BOZP, a to do stavebního (montáţního) deníku, jedná se 
zejména o zápisy: 
 převzetí pracoviště a o jeho zajištění, 
 dokončení dočasných pracovních konstrukcí (lešení) a o jejich následných 
kontrolách, 
 zahájení bouracích prací, o zajištění místa bouracích prací, o stavu bourané 
konstrukce, o zahájení montáţe bednění, o povolení odbedňovacích prací, 
 zahájení montáţe, o zajištění montáţního prostoru, o předání montované 
konstrukce, 
 zahájení zkoušek instalovaných technických zařízení a o poţadavcích na 
jejich zkoušení, o stavu stěn výkopů a o stavu jejich zajištění proti sesunutí, 
apod. 
Výše uvedené zápisy v SD lze nahradit dílčím protokolem. 
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10.2.5  Organizační schéma a zodpovědné osoby  
Investor Hlavní zhotovitel Dodavatelé hlavního zhotovitele 
Pověření zástupci investora   
TDI, Projektant 
Koordinátor BOZP na staveništi 
Vedoucí zakázky 
Přípravář 
Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí dodavatele 
 Mistr Mistr 
„Parťák“ 
Tabulka 21 - Organizační schéma 
V tabulce je uvedeno obecné organizační schéma stavebního projektu. Dodavatelé 
včetně kontaktních osob budou postupně upřesňováni hlavním zhotovitelem, který v 
předstihu bude informovat TDI a koordinátora BOZP. 
10.3  Rozsah stavby 
Stavebně se jedná objekt o pravidelném půdorysu 80,0x26,5m o čtyřech nadzemních 
podlažích, sníženém přízemí a jednom podzemním podlaží, celkem šest podlaží a střešní 
nadstavba nad částí půdorysu - technické podlaží pro umístění technických zařízení. 
Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový monolitický skelet, podzemní garáže a 
nadzemní podlaží mají podélný modul 10x7,2 m s vloženými polovičními moduly, příčné 
moduly jsou pak 7,2+5,7+4,8+7,2m v podzemním podlaží - garážích jsou další tři moduly 
2,625+6,0+5,4m mimo půdorys hlavní budovy.2 
 
10.3.1.1 Základové poměry, zaloţení 
Vzhledem k zapuštění objektů do stávajícího terénu a stísněným poměrům staveniště 
bude nutné zajištění stavební jámy. Zaloţení stavby je navrţeno na hlubinných základech – 
pilotách. Vrtání bude prováděno pod ochranou výpaţnice. Do vrtů budou spouštěny 
armokoše, ke kterým bude ukotven kolektor z PE trubek. Piloty budou následně zality 
betonovou směsí. Zhlaví pilot bude ukončeno pod základovou deskou. 
                                                 
2
 Pozn.: Veškerý text psaný kurzívou v této kapitole byl převzat z projektové dokumentace zapůjčené 
panem Ing. Arch. Vránou z ATELIERU 2002 
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10.4  Postup prováděných prací – vyhodnocení rizik 
10.4.1  SO 122 Záporová stěna  
 vrtání otvorů pro zápory, montáţ zápor, betonáţ zápor 
 výkop zeminy, provádění výdřevy mezi paţnicemi, zásypy, hutnění vrtání 
kotev, aktivace kotev 
 vrtání pilot pilotové stěny, instalace armatur, pád osob do vrtu piloty 
provedení stříkaných betonů na pilotovou stěnu 
10.4.2  SO 135 Hrubé terénní úpravy  
 výkop zeminy, odvoz zeminy 
 provedení pomocných stavebních komunikací a pracovních ploch, hutnění 
10.4.3  SO 120 Laboratorní centrum  
 hloubkové zaloţení stavby, vrtání pilot, uloţení armatur pilot, betonáţ pilot 
instalace věţového jeřábu 
10.4.4  Vyhodnocení rizik  
V níţe uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika stavebního projektu, výčet rizik 
není konečný, podrobnější vyhodnocení rizik bude zpracováno jednotlivými zhotoviteli 
(dodavateli) v pracovních postupech, o významných rizicích jsou zhotovitelé (dodavatelé) 
povinni neprodleně informovat koordinátora BOZP, jedná se zejména o rizika při pouţití 
speciální stavební mechanizace, zabudovávané technologie a pouţití nebezpečných 
chemických látek. 
Prováděné práce 
Související rizika – přímá, 
popř. při neprovedení 
opatření 
Opatření 
SO 130 Příprava území 
oplocení staveniště, instalace 
informačního značení BOZP, 
instalace dopravního značení 
vstup a vjezd nepovolaných 
osob na staveniště, dopravní 
nehoda při vjezdu nebo 
výjezdu ze staveniště 
oplocení o výšce 1,8 m, 
instalace informačního 
značení BOZP a 
přechodného dopravního 
značení, proškolení osob 
vstupujících na staveniště 
vyklizení prostoru staveniště, 
odstranění dočasných staveb 
trţnice 
úraz při nesprávné manipulaci 
materiálem, zřícení konstrukce, 
pád předmětu z výšky, kolize 
osob se stavebními stroji, poţár 
zpracování pracovního 
postupu, bourací práce 
pomocí mechanizace, 
pouţití doplňujících OOPP 
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instalace objektů ZS, 
instalace staveništního 
osvětlení 
úraz při nesprávné manipulaci 
materiálem, nesplnění 
poţadavku na hygienické a 
technické provedení ZS, pád 
osob při chůzi, pracovní úrazy 
zapříčiněné špatnou 
viditelností na staveništi 
bezvadné zdvihací 
zařízení, poţadovaná 
kvalifikace osob – 
jeřábník, 
vazač, elektrikář, pro 
montáţe ve výšce pouţití 
montáţní plošiny 
demolice bývalého 
koupaliště včetně 
zpevněných ploch 
kolize osob se stavebními 
mechanismy, pád osob do 
hloubky, úraz 
při práci s ručním nářadím, pád 
nakládaného materiálu z výšky, 
zasaţení oči odletujícími 
předměty, prašnost 
zpracování pracovního 
postupu, bourací práce 
pomocí mechanizace, 
pouţití doplňujících OOPP 
demolice objektu na p.č.3968 
(bývalá výměníková stanice) 
kolize osob se stavebními 
mechanismy, zřícení 
konstrukce mimo 
prostor staveniště, úraz při 
práci s ručním nářadím, pád 
nakládaného materiálu z výšky, 
zasaţení oči odletujícími 
předměty, prašnost 
zpracování pracovního 
postupu, bourací práce 
pomocí mechanizace, 
pouţití doplňujících OOPP 
kácení zeleně zasaţení osob padajícím 
stromem (jeho částí), úraz při 
práci s ruční motorovou 
řetězovou pilou 
specializované kácení po 
částech, pracovníci s 
kvalifikací pro 
práci s ruční motorovou 
řetězovou pilou, uzavření 
ohroţeného prostoru 
pádem stromu 
SO 122 Záporová stěna 
vrtání otvorů pro zápory, 
montáţ zápor, betonáţ zápor 
kolize s vrtací soupravou, pád 
výloţníku, pád osob do vrtu 
pracovní postup, stanovení 
ohroţeného prostoru okolo 
stroje, kvalifikace osob, 
ohrazení otevřených vrtů 
proti pádu osob do 
hloubky 
výkop zeminy, provádění 
výdřevy mezi paţnicemi, 
zásypy, hutnění 
kolize osob se zemními stroji, 
zasypání osob zeminou, úraz 
při práci s ruční motorovou 
řetězovou pilou 
pracovní postup, 
pracovníci s kvalifikací 
pro práci s ruční 
motorovou řetězovou pilou 
vrtání kotev, aktivace kotev kolize s vrtací soupravou, pád 
výloţníku 
pracovní postup, stanovení 
ohroţeného prostoru okolo 
stroje, kvalifikace osob 
vrtání pilot pilotové stěny, 
instalace armatur, pád osob 
do vrtu piloty 
kolize s vrtací soupravou, pád 
výloţníku, pád osob do vrtu, 
úraz při manipulaci armaturami 
pracovní postup, stanovení 
ohroţeného prostoru okolo 
stroje, kvalifikace osob, 
ohrazení otevřených vrtů 
proti pádu osob do 
hloubky 
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provedení stříkaných betonů 
na pilotovou stěnu 
zasaţení očí, pád z výšky při 
montáţi KARI sítí 
pracovní postup, pouţití 
volně stojícího lešení pro 
práce ve výšce, pouţití 
ochranných brýlí 
SO 135 Hrubé terénní úpravy 
výkop zeminy, odvoz 
zeminy 
zvýšený pohyb mechanizace, 
kolize osob se stavebními 
mechanismy 
pracovní postup, stanovení 
ohroţeného prostoru okolo 
stroje 
provedení pomocných 
stavebních komunikací a 
pracovních ploch, hutnění 
zvýšený pohyb mechanizace, 
kolize osob se stavebními 
mechanismy 
pracovní postup, stanovení 
ohroţeného prostoru okolo 
stroje, zřízení řádného 
přístupu do stavební jámy 
- rampa, lešenářská věţ se 
schodištěm 
SO 120 Laboratorní centrum 
hloubkové zaloţení stavby, 
vrtání pilot, uloţení armatur 
pilot, betonáţ pilot 
kolize s vrtací soupravou, pád 
výloţníku, pád osob do vrtu, 
úraz při manipulaci armaturami 
pracovní postup, stanovení 
ohroţeného prostoru okolo 
stroje, kvalifikace osob, 
ohrazení otevřených vrtů 
proti pádu osob do 
hloubky 
instalace věţového jeřábu úraz při manipulaci konstrukcí 
jeřábu, převrţení jeřábu, pád 
břemene, kolize jeřábu s 
ostatními zdvihacími 
zařízeními 
statické posouzení plochy 
zaloţení jeřábu, revize, 
provozní deníky 
provedení základové vany a 
základových 
konstrukcí, provádění 
bednění, armatur, 
betonáţe, demontáţe bednění 
úraz při manipulaci 
armaturami, úraz při práci s 
ručním nářadím 
(zejména pily), pád konstrukce 
bednění, zasaţení očí 
betonovou směsí 
pracovní postup, pouţívání 
doplňujících OOPP, 
dodrţení technologických 
lhůt pro odbedňování 
Ostatní 
zhoršené klimatické 
podmínky 
vítr, bouře, sněţení, vydatné 
sráţky, námraza 
přerušení prací za 
podmínek dle NV č. 
362/2005 Sb. a ČSN EN 
ISO 12 480. 
Tabulka 22 - Vyhodnocení rizik 
10.5  Doporučená opatření BOZP 
Níţe jsou uvedena doporučená opatření pro provádění stavebních prací, uvedená 
opatření jsou povaţováno za rozhodující vzhledem k zajištění BOZP na staveništi. 
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10.5.1  Základní poţadavky BOZP  
Mezi základní podmínky BOZP provádění prací na výše uvedeném staveništi patří 
vedení základní dokumentace BOZP, pouţívání stanovených OOPP všemi osobami 
pohybujících se po staveništi, řádné vybavení zařízení staveniště, řádné zajištění staveniště 
proti vstupu nepovolaných osob. 
10.5.1.1 Povinně pouţívané OOPP 
Základními stanovenými OOPP, které jsou povinny pouţívat všechny osoby 
pohybující se po staveništi, jsou: pracovní obuv 
 pracovní oděv 
 ochranná přilba – dělnické profese - bílá barva; THP - modrá barva; TDI, 
koordinátor BOZP, návštěvy – červená barva 
 reflexní vesta – dělnické profese – oranţová barva; ostatní - ţlutá barva; 
Další OOPP pracovníci pouţijí dle poţadavků uvedených v návodech výrobců strojů, 
nářadí a technických zařízení. 
10.5.1.2 Řádné vybavení zařízení staveniště 
 buňka stavbyvedoucího/ostrahy musí být vybavena plně vybavenou 
lékárničkou, staveniště bude vybaveno přenosnými hasicími přístroji, 
 havarijními soupravami pro záchyt vodě nebezpečných látek, šatnami pro 
převlékání a odpočinek pracovníků, 
 sociálním zařízením – WC, umývárnou, 
 nádobami pro ukládání zbytkového odpadu, 
 hlavní rozvaděč el. energie na staveništi musí být umístěn na snadno 
přístupném místě a musí být řádně označen, 
 dočasné rozvody vody a el. energie musí být vhodným způsobem chráněny 
před staveništním provozem, zvláště v místě přejezdů automobilů a 
staveništní mechanizace (chráničky kabelů, vyvěšení kabelů), tyto dočasné 
rozvody el. energie musí být pravidelně kontrolovány, 
 na stavbě se budou pouţívat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění BOZP. 
10.5.1.3 Zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
 na staveništi bude přítomna ostraha staveniště – nepřetrţitě 
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 staveniště musí být celistvě oploceno oplocením o výšce min. 1,8 m 
 oplocení staveniště musí být průběţně zkontrolováno ostrahou staveniště, v 
případě porušení celistvosti oplocení musí být sjednána náprava, 
 veškeré skládky materiálu, výkopy a odstavená mechanizace mimo oplocený 
zábor staveniště musí být zajištěny (osvětleny výstraţnými světly, označeny 
dopravním značením, ohrazeny), 
 vstupy staveniště musí být označeny infotabulí BOZP s organizačním řádem 
staveniště, označením vstupu (nákladní, osobní vstup), kontaktními údaji na 
vedení stavby, 
 u vjezdu (výjezdu) staveniště a na přilehlých komunikacích musí být 
instalováno dopravní značení dle PD, toto značení musí bát schváleno 
dopravním inspektorátem Policie ČR, 
 při výjezdu vozidel na veřejnou komunikaci musí asistovat další osoba, 
dočasné usměrňování dopravy. 
10.5.1.4 Komunikace na staveništi 
 veškeré staveništní komunikace budou udrţovány v upraveném stavu 
(vyrovnané, pevné, osvětlené, uklizené), 
 přilehlé veřejné komunikace musí být v případě znečištění ihned uklizeny, 
 hrana stavební jámy nad záporovou stěnou bude po celém obvodu zajištěna 
dvoutyčovým zábradlím proti pádu osob do stavební jámy, 
 nebezpečné otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí zakryty nebo 
ohrazeny, 
 hlavní zhotovitel provede osvětlení všech komunikačních koridorů stavby 
(přístupy na staveniště, venkovní skládky materiálu, vnitřní chodby a 
schodiště), dílčí pracoviště si osvětlí jednotliví dodavatelé. 
10.5.1.5 Poţadavky na provádění úklidu 
 zhotovitelé (dodavatelé) odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti 
(staveništi), 
 zejména jsou povinni provádět průběţný úklid staveniště, odváţet stavební 
suť či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na určená 
místa, 
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 úklid komunikací a komunikačních koridorů stavby musí být prováděn ihned, 
zhotovitel zřídí koše - popelnice pro ukládání zbytkového odpadu. 
10.5.1.6 Ostatní podmínky BOZP 
Zhotovitel (dodavatel) bere na vědomí zákaz: 
 poţívání alkoholických nápojů a návykových látek na staveništi a vstupu na 
pracoviště pod vlivem alkoholu a návykových látek, 
 vnášení alkoholických nápojů a návykových látek na staveniště, 
Zhotovitel (dodavatel) je povinen: 
 provádět namátkovou dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu nebo 
návykových látek u svých zaměstnanců - záznamy o provedených 
preventivních vyšetření budou zhotovitelé předkládat koordinátorovi BOZP 
ke kontrole 
10.5.1.7 Základní povinnosti všech osob: 
 počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani přítomných osob, 
dodrţovat předpisy BOZP a předepsané pracovní postupy, 
 při práci vţdy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 
schopnosti, 
 neprovádět práce, pro něţ nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které 
vyţadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.), 
 pouţívat při práci ochranná zařízení a předepsané OOPP, chránit ţivotní 
prostředí. 
Zhotovitel je povinen zajistit v případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví 
nebo ţivoty osob nebo způsobit provozní nehodu (havárii), okamţité zastavení 
prováděných prací. 
10.5.1.8 Poţární ochrana na staveništi 
 zhotovitel vybaví zařízení staveniště hasicími přístrojem (2x práškový, 6 kg), 
místa umístění hasicích přístrojů, musí být označena příslušným symbolem, 
 dle vybavenosti stavby v průběhu provádění, kdy dochází ke zvyšování 
nahodilého poţárního zatíţení, zhotovitel průběţně vybaví stavbu 
dostatečným počtem hasicích přístrojů, 
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 svářečské pracoviště a jiné pracoviště, kde je prováděna manipulace 
otevřeným ohněm, musí být vybaveno hasicím přístrojem, 
 svářečské práce můţe provádět pouze osoba s kvalifikací, při svařování je 
doporučeno pouţívat reţim S-příkazů, 
 při opuštění staveniště (např. na konci pracovní směny) musí být staveniště 
řádně zabezpečeno proti vzniku poţáru, zejména aby byly zabezpečeny 
zdroje energií. 
10.5.2  Poţadavky na pouţívaná technická zařízení a mechanizaci 
Základní poţadavky na pohyb mechanizace po staveništi, zemní stroje 
Dokumentace - plán BOZP 
- PD 
Technické 
poţadavky 
- přechodné dopravní značení u vjezdů na staveniště a přilehlé 
komunikaci, 
- vybavení vozidel signalizací zpětného chodu, 
- zajištění nákladů proti rozvalení nebo zřícení. 
Organizační 
opatření 
- pouţívání výstraţného oděvu nebo výstraţných vest, 
- dodrţení  zásad bezpečných pracovních postupů při vykládce a 
ukládání materiálu, stavebních a jiných konstrukcí – zejména 
udrţování zpevněný a odvodněných manipulačních a skladovacích 
ploch, 
- zákaz pohybu a práce v nebezpečném pracovním prostoru strojů 
(max. dosah + 2 m), 
- seznámení řidičů dopravního prostředku s místními provozními 
podmínkami stavby. 
Rizika - pád konstrukcí při vykládce, skladování 
- střet dopravních prostředků a osob na staveništi 
- dopravní nehody při výjezdu na pozemní komunikace 
- úraz osob při střetu s energetickým zařízením pod napětím. 
- pohyb skladovaných dílců – rozvalení, zřícení. 
Základní poţadavky na provoz věţových a mobilních jeřábů 
Dokumentace - systém bezpečné práce jeřábu ve vztahu k místním podmínkám 
staveniště, 
- revizní zprávy jeřábu, 
- deník zdvihacího zařízení, 
- statické posouzení plochy zaloţení jeřábu. 
Technické 
poţadavky 
- pouţití všech konstrukčních prvků a zabezpečovacích zařízení dle 
výrobce, 
- postavení (zaloţení) jeřábu na ploše o odpovídající nosnosti, 
- pouţití řádně evidovaných a kontrolovaných vázacích prostředků. 
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Organizační 
opatření 
- v dokumentu SBPJ bude popsán i způsob, jakým bude probíhat 
nazbrojení a odzbrojení jeřábu, 
- jeřáb můţe obsluhovat pouze způsobilý jeřábník, 
- vázat břemena můţe pouze způsobilý vazač, 
- při nepřehledných podmínkách manipulace pouţití vysílaček, 
- zákaz manipulace břemeny nad prostory, kde se pohybují osoby a 
dopravní prostředky, 
- vymezení manipulačního prostoru, zajištění prostoru proti vstupu 
osob, 
- zákaz manipulace při nepříznivých povětrnostních podmínkách 
(omezení dle návodu výrobce), 
- stanovení koordinace jeřábu při pouţití více jeřábů. 
Rizika - zasaţení padajícím břemenem (nebo jeho částí), 
- zasaţení pracovníka při horizontální manipulaci břemenem 
(závěsem jeřábu) - přiraţení pracovníka břemenem, shození 
pracovníka z konstrukce, 
- úraz el. proudem při práci jeřábu v blízkosti el. vedení, 
- rizikové situace vzniklé na základě přetěţování jeřábu, 
nevhodného uvázání břemena, provozu bez funkčního koncového 
vypínače, nesprávného seřízení automatických brzd, 
- pád osob z konstrukce jeřábu při jeho montáţi a údrţbě, 
- nebezpečí zhoupnutí břemene, 
- převrhnutí jeřábu při jeho špatném uloţení (zaloţení). 
Základní poţadavky na provoz vrtných souprav 
Dokumentace - musí být doloţeny revizní zprávy (části zdvihacích mechanismů), 
- musí být veden provozní deník. 
Technické 
poţadavky 
- pouţití všech konstrukčních prvků a zabezpečovacích zařízení dle 
výrobce, 
- postavení nosiče vrtné soupravy na ploše o odpovídající nosnosti. 
Organizační 
opatření 
- obsluhy souprav musí mít řádnou kvalifikaci, tj. strojník, 
jeřábník, vazač, 
- musí být vymezen nebezpečný prostor okolo stroje, 
- zákaz pohybu osob v nebezpečném prostoru vrtné soupravy, 
- otevřené vrty musí být zajištěny proti pádu osob. 
Rizika - zasaţení padající vrtnou částí (paţnice, zavěšená vrtná část),  
- zasaţení při otáčení nosiče vrtné soupravy, úraz el. proudem při 
práci vrtné soupravy v blízkosti A15el. vedení,  
- rizikové situace vzniklé na základě přetěţování nosiče,  
- pád osob z konstrukce vrtné soupravy při jeho montáţi a údrţbě. 
Tabulka 23 - Požadavky na používaná technická zařízení a mechanizaci 
10.6  Pouţité dočasné stavební konstrukce, ochranné 
konstrukce 
Při prováděných pracích je předpokládá pouţití těchto dočasných konstrukcí: 
oplocení:  
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 oplocení staveniště (min. 1, 8 m vysoké) 
 záporová a pilotová stěna, stříkané betony: zajištění stěn stavební jámy, 
paţící boxy: provádění přeloţek a kanalizace 
 bednění: provádění betonových konstrukcí – na volných okrajích bednění 
musí být zřízeno dvoutyčové zábradlí se zaráţkou u podlahy 
 zábradlí: na hraně záporové stěny nad stavení jámou, na volných okrajích ŢB 
stropů a schodišť, dočasné zajištění nezasypaných výkopů 
 ohrazení: ohrazení výkopů a otvorů proti pádu osob do výkopu  
 ţebříky: krátkodobé práce ve výšce (max. 30 min.) 
10.6.1 Základní poţadavky na zábradlí 
Základní poţadavky na zábradlí 
Dokumentace - návod k montáţi, 
- technologický postup pro montáţ v konkrétních prostorech. 
Technické 
poţadavky 
- horní tyč (madlo) na stabilních sloupcích, zaráţka u podlahy (výška 
min. 0,15 m), ve výšce 2 m nad úrovní okolního terénu dále jedna nebo 
více středních tyčí, 
- výška madla min. 1,1 m nad podlahou, 
- dostatečná pevnost a stabilita pro daný způsob pouţití, 
- přerušení zábradlí jen v místech ţebříkových přístupů, přechodů. 
Organizační 
opatření 
- při montáţi zábradlí je nutné pouţití OOPP proti pádu. 
Rizika - pád pracovníka z volného okraje (při montáţi, nedostatečná pevnost 
zábradlí, chybějící nebo poškozená horní, středová tyč či zaráţka, 
nepřítomnost zábradlí), 
- pád zábradlí nebo jeho části (špatné umístění, nedostatečná pevnost a 
stabilita, špatná manipulace se zábradlím). 
Tabulka 24 - Základní požadavky na zábradlí 
 
10.6.2 Základní poţadavky na montáţ, demontáţ a pouţívání paţení 
(paţících systémů) 
Základní poţadavky na montáţ, demontáţ a pouţívání paţení (paţících systémů) 
Dokumentace - návod k obsluze (vč. stanovení únosnosti PS v kN/m2), 
- montáţní nebo technologický postup, 
- projektová dokumentace, 
Technické 
poţadavky 
- správné sestavení a zabudování paţení, 
- netlačit lopatou rýpadla na rozpínací systém, 
- pouţívat paţení jen do stanovené hloubky a pro stanovený 
zemní tlak, 
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- paţení trvale aktivně rozepřené, 
Organizační 
opatření 
- proškolené osoby pro montáţ a demontáţ paţících 
systémů, 
- proškolené osoby pro vázání břemen a pro obsluhu 
zdvihacích zařízení (montáţ paţících dílů), 
- proškolené osoby pro práci ve výkopu (zapaţeném) – 
vstup, výstup a pouţití, 
- kontrola stavu paţení a kontrola stěn výkopů, 
- nezdrţovat se po dobu zatlačování nebo vytahování paţení 
v nebezpečném prostoru, 
- nepouţívat rozpínací systém místo ţebříku, 
- po ukončení prací paţící boxy očistit, oddělit mezikusy a 
rozpěry stočit na minimum. 
Rizika - zborcení paţícího systému vlivem velké tlakové síly (kN) 
a následné zranění osoby 
(mechanické zranění či zavalení zeminou), 
- pád osoby do výkopu při montáţi a demontáţi paţícího 
systému, 
- pád paţícího systému nebo jeho části na pracovníka při 
montáţi nebo demontáţi, 
- pád pracovníka při zakázaném výstupu a sestupu do 
výkopu po konstrukci paţení. 
Tabulka 25 - Základní požadavky na pažící systémy 
10.6.3  Základní poţadavky na ţebříky 
Základní poţadavky na ţebříky 
Dokumentace - záznamy o kontrolách ţebříků, 
- návody k pouţívání stanovených OOPP proti pádu, 
- statické posouzení dřevěných ţebříků. 
Technické 
poţadavky 
- přesah ţebříku o 1,1 m nad úroveň výstupu, 
- sklon ţebříku nesmí být menší neţ 2,5:1, za příčlemi volný 
prostor 18 cm, u přístupu 60 
cm, 
- zajištění horního konce ţebříku proti zvrácení, 
- zajištění dolního konce ţebříku proti podsmyknutí, 
Organizační 
opatření 
- proškolení osob pro práce ve výškách včetně pouţití 
ţebříků, 
- zákaz vykonávání prací na ţebříku s nebezpečnými 
nástroji nebo nářadím (přenosné řetězové pily, ruční 
pneumatické nebo obouručné nářadí, atd.), 
- zákaz práce více osobám na ţebříku, 
- zákaz pouţití poškozených ţebříků, 
- kontrola ţebříku před pouţitím, 
- zákaz pouţití kovových ţebříků při práci na el. vedeních 
pod napětím – moţno pouţít jen vhodné (izolované) 
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ţebříky. 
Rizika - pád osoby z výšky nebo do hloubky, 
- pád ţebříku. 
Tabulka 26 - Základní požadavky na žebříky 
10.7  Koordinační opatření 
Koordinační opatření je nutné přijmout v případě, kdy by vzájemný souběh prací 
mohl ovlivnit stav BOZP na staveništi. Zejména je nutné předcházet situacím, kdy 
pracovníci pracují ve výšce nad sebou, popř. kdyţ probíhá manipulace břemeny nad 
dílčími pracovišti na staveništi. Koordinovaný postup je nutné dodrţovat i v případech, kdy 
jsou práce prováděny v návaznosti a mezi dodavateli jsou předávána pracoviště, popř. 
probíhá přejímka zajištěných technických zařízení. Koordinační opatření budou 
upřesňována v zápisech koordinátora BOZP. 
10.7.1  Seznam zakázaných souběţných činností  
Provádění níţe uvedených prací souběţně je zakázáno: 
 pojezd mechanizace nad hranou nezajištěného výkopu a současná práce ve 
výkopu, práce zemními stroji a jiné práce v nebezpečném prostoru stroje, 
 manipulace břemeny a jiné práce v manipulačním prostoru s nebezpečím 
pádu břemene nebo kolize s břemenem, 
 práce ve výšce a ostatní práce v ohroţeném prostoru pod místem práce ve 
výšce, 
 zákaz práce osamoceně v technologických jímkách (musí být stanoven 
způsob dohledu). 
10.7.2  Popis koordinačních opatření  
Budou upřesněna v zápisech koordinátora BOZP. 
10.8  Závěr 
Plán BOZP nemůţe postihnout všechna rizika ohroţení ţivota zdraví na staveništi, 
plán BOZP má vystihnout opatření v oblasti BOZP, které v největší šíři pokryjí zajištění 
BOZP na staveništi. Ostatní běţné činnosti neuvedené v tomto plánu se řídí poţadavky 
legislativy a technických norem. 
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10.9  Přehled související legislativy pro oblast BOZP 
Uvedeno v Seznamu pouţitých zdrojů. 
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12 ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně-technologický projekt na etapu 
zajištění stavební jámy a pilotového zaloţení objektu v daném rozsahu. Vycházel jsem 
z projektové dokumentace zapůjčené panem Ing. Arch. Vladislavem Vránou z ATELIÉRU 
2002. Bakalářská práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, situaci širších vztahů, 
poloţkový rozpočet, technologický předpis pro provádění vrtaných pilot, návrh zařízení 
staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a plán BOZP. Při zpracování 
jsem vyuţil znalosti a vědomosti získané během celého bakalářského studia, nejvíce však 
z předmětů technologie procesů, automatizace stavebně-technologického plánování, 
management kvality staveb, stroje a zařízení.  
Vypracováním své bakalářské práce jsem si na reálném stavebním projektu 
vyzkoušel navrţení veškerých části předvýrobní etapy pro zabezpečení efektivity 
výstavbového procesu.  
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13  SEZNAM ZKRATEK 
Seznam zkratek: 
AD autorský dozor 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN česká národní norma 
DI PČR dopravní inspektorát policie české republiky 
EN evropská norma 
HS hlavní stavbyvedoucí 
HTÚ hrubé terénní úpravy 
IO inţenýrský objekt 
KZP kontrolní a zkušební plán 
NP nadzemní podlaţí 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
OSVČ osoby samostatně výdělečně činné 
PD projektová dokumentace 
PP podzemní podlaţí 
PS provozní soubor 
SD stavební deník 
SO stavební objekt 
TČ tepelné čerpadlo 
TDI technický dozor investora 
THP technickohospodářský pracovník 
ÚHA MMZL ústav hlavního architekta magistrátu města Zlín 
ZS zařízení staveniště 
ŢB ţelezobetonový/á 
 
14 SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
14.1 Normy, vyhlášky, nařízení vlády a zákony 
[1] ČSN 01 3481. Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. Praha: 
Český normalizační institut, březen 1988. 
[2] ČSN 73 0205. Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
Praha: Český normalizační institut, březen 1995. 
[3] ČSN 73 0210-1. Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení. Praha: Český normalizační institut, prosinec 1992. 
[4] ČSN 73 0212-3. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty. Praha: Český normalizační institut, leden 1998. 
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[5] ČSN 73 0212-5. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců. Praha: Český normalizační institut, leden 1994. 
[6] ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: Český 
normalizační institut, říjen 2011. 
[7] ČSN 73 06 01. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Praha: Český normalizační 
institut, únor 2006.  
[8] ČSN 73 2044. Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí. Praha: Český normalizační 
institut, duben 1984.  
[9] ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, červen 2004.  
[10] ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Český 
normalizační institut, září 1994.  
[11] ČSN 73 6133. Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Praha: 
Český normalizační institut, únor 2010.  
[12] ČSN EN 12 390-1. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné 
požadavky na zkušební tělesa a formy. Praha: Český normalizační institut, únor 2013.  
[13] ČSN EN 12 390-2. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. Praha: Český normalizační institut, říjen 2009.  
[14] ČSN EN 12 390-3. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles. Praha: Český normalizační institut, říjen 2010.  
[15] ČSN EN 12 390-5. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem 
zkušebních těles. Praha: Český normalizační institut, říjen 2010.  
[16] ČSN EN 12 390-6. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu 
zkušebních těles. Praha: Český normalizační institut, červen 2010.  
[17] ČSN EN 12 390-7. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost 
ztvrdlého betonu. Praha: Český normalizační institut, říjen 2010.  
[18] ČSN EN 12 390-8. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou 
vodou. Praha: Český normalizační institut, říjen 2009.  
[19] ČSN EN 12350-1. Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků. Praha: Český 
normalizační institut, říjen 2009.  
[20] ČSN EN 1536. Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty. Praha: 
Český normalizační institut, březen 2011.  
[21] ČSN EN 206. Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Praha: Český 
normalizační institut, červenec 2014. 
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[22] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
[23] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
[24] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
[25] § 15 Zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
[26] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
[27] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
[28] Zákon č. 154/2010 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
[29] Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
[30] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
[31] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 
a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
[32] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
[33] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
[34] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů  
[35] Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
[36] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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[37] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[38] Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a 
jiných správních úřadů 
[39] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
[40] Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
[41] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
[42] § 4 Vyhlášky č. 85/1978 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o 
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
[43] Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady 
[44] § 15 a 19 Vyhlášky č.428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
[45] § 94 Vyhlášky 307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o 
radiační ochraně 
[46] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 
[47] Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
poţadavcích na stavby 
[48] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb 
[49] Vyhláška č. 48/1982 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 
stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
[50] Vyhláška č. 50/1978 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
[51] Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
[52] Vyhláška č. 77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 
způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
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[53] Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
[54] Vyhláška č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva 
[55] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
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